


<div>  <div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR</b>            Secretaria Municipal de Educação - SEMED         </div> </div>															
Obra : Reforma do Telhado da EEB Mario Pederneiras															
Local: Estrada Geral Poço Grande, 5435															
Bairro: Lagoa - Gaspar - SC															
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
1.	Serviços preliminares	R\$ 12.023,14	2,93%	6.973,42	58%	1.202,31	10%	961,85	8%	961,85	8%	961,85	8%	961,85	8%
2.	Demolições e Remoções	R\$ 25.585,38	6,24%	15.351,23	60%	10.234,15	40%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
3.	Telhado	R\$ 245.955,13	59,96%	49.191,03	20%	49.191,03	20%	41.812,37	17%	41.812,37	17%	41.812,37	17%	22.135,96	9%
4.	Forro	R\$ 16.997,74	4,14%	-	0%	4.249,44	25%	12.748,31	75%	-	0%	-	0%	-	0%
5.	Instalação Elétrica	R\$ 30.760,21	7,50%	2.153,21	7%	-	0%	-	0%	6.459,64	21%	9.843,27	32%	12.304,08	40%
6.	Esquadrias	R\$ 9.815,70	2,39%	-	0%	-	0%	-	0%	4.907,85	50%	4.907,85	50%	-	0%
7.	Readequação e Drenagem	R\$ 14.750,95	3,60%	-	0%	4.425,29	30%	5.162,83	35%	5.162,83	35%	-	0%	-	0%
8.	Calçada	R\$ 14.135,10	3,45%	-	0%	-	0%	-	0%	6.926,20	49%	7.208,90	51%	-	0%
9.	Banheiro	R\$ 2.804,05	0,68%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.345,94	48%	1.458,11	52%
10.	Complementos	R\$ 33.498,88	8,17%	5.024,83	15%	-	0%	-	0%	-	0%	13.399,55	40%	15.074,50	45%
11.	Andaime	R\$ 2.259,36	0,55%	384,09	17%	384,09	17%	384,09	17%	384,09	17%	384,09	17%	338,90	15%
12.	Limpeza final da obra	R\$ 1.606,50	0,39%	160,65	10%	160,65	10%	160,65	10%	160,65	10%	160,65	10%	803,25	50%
VALOR PARCIAL		<b>R\$ 410.192,14</b>	100,00%	79.238,46	19,32%	69.846,95	17,03%	61.230,10	14,93%	66.775,49	16,28%	80.024,48	19,51%	53.076,65	12,94%
VALOR ACUMULADO		<b>R\$ 410.192,14</b>		<b>79.238,46</b>	<b>19,32%</b>	<b>149.085,42</b>	<b>36,35%</b>	<b>210.315,52</b>	<b>51,27%</b>	<b>277.091,01</b>	<b>67,55%</b>	<b>357.115,49</b>	<b>87,06%</b>	<b>410.192,14</b>	<b>100,00%</b>
Obs: Valores em Reais.															
Prazo de Execução:6 meses.														Gaspar, agosto de 2019.	