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Gaspar, 05 de Dezembro de 2017.

Relatório Resumido de Situação de Obras 

- Unidades de Saúde
· Gasparinho 
Planejamento está fazendo aditivo para Soberana para retomar as obras e município fazer pagamento pendente;apresentando CND da Praça do Céu
· Poço Grande 
· Pessoal da Unidade de Saúde fazer a mudança e iniciar o atendimento no novo prédio, dependendo Mobiliário
Margem Esquerda
· Licitação obra prevista 12/12
- Urbanização do Loteamento Social Bungue Margem Esquerda e Rua Carlos Roberto Schramm:
· Licitação obra aberta dia 20/11
- Rodolfo Vieira Pamplona (trecho Lot.Ferreti) emenda R$ 250.000,00 + 250.000,00
· Asfaltamento pronto e meio fio
· Passeios em finalização
- Rodolfo Vieira Pamplona - emenda R$ 500.000,00
· Projeto está em fase de elaboração concluir projeto até 30 de Novembro 
- Antonio Francisco de Carvalho - trecho 70 metros R$  CEF 250.000,00
· Pavimento e passeios prontos
· Medição final efetuada
- Antonio Francisco de Carvalho - trecho de recurso próprio
· Gércio - projeto de drenagem 
· Mariana - projeto geométrico entregue 
- Rua Olga Bohn - emenda de R$ 250.000,00
· Projeto voltou da CEF está atualizando Eng.Elias
-  Rua Itália
· Ramos venceu licitação na CEF para homologar
-  Rua Itajaí
· está em reprojeto - estagiária está redesenhando sob orientação de Daniel e Elias
· chamar Fernando da Habitark para ver onde está a rede de esgotos para fazer com recursos próprios
- Rua Bonifácio
· em reprojeto, sem ciclovia;
· Caixa autorizou usar  paralelepípedo como base e informou não ser obrigatório o tratamento de esgotos
- Rua Madre Paulina
· Muro está liberado 
· Asfaltamento 70 %
· Passeio iniciado
· Reiniciada obra pela relocação postes faltando poste transfomador
- Rua Artur Poffo
· Passeio e meio fim prontos 
· Pavimentação do 5º trecho Parapente em curso iniciada 1 camada 
· Responder ás solicitações de reequilíbrio e reajuste (Elias)
- Rua Amadio Bedusky 
· Reiniciado com  segunda colocado  contratação
· Base pronta
· Início meio fio
- Rua José Patrocínio dos Santos (2 trecho)
· [bookmark: _GoBack]CEF aprovou Projeto será publicado licitação em Janeiro
- Esgoto Sanitário
· CEF está em análise 
- Anel de Contorno
· Licitação  projeto aberta dia 27 novembro
ALEXANDRE GEVAERD – Secretário Planejamento Territorial
Rua Coronel Aristiliano Ramos 435 – Centro – Gaspar – SC
89110-000 – Tel/Fax.: 47 3331 6300
image1.jpeg




image2.jpeg




