



TERMO DE PARALISAÇÃO

Obra: Drenagem da Rua Barão do Rio Branco

Empresa Executora: PACO PEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
(79 485 892/0001-18)

Contratos: SAF 01/2020

Assunto: Suspensão e Paralisação de Obra

Objetivo: Esclarecer e justificar a necessidade de **suspensão do prazo de execução da obra.**

A PACO PEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 79 485 892/0001-18 contratada para execução da obra de: Drenagem da Rua Barão do Rio Branco, contrato SAF nº 01/2020, após a execução da rede de drenagem principal e das caixas de passagem e os poços de visita, restando para o término da obra a execução das travessas (tubulação de 30cm) e a execução das novas caixas coletoras com grelha.

Concorda com a **PARALISAÇÃO E SUSPENSÃO da obra** a partir do dia **06/05/2020 (seis de maio de dois mil e vinte)** por prazo indeterminado até que se conclua a passagem de tubulação de esgoto sanitário conforme a justificativa técnica. O prazo para a retomada da obra será de **7 (sete) dias** a contar ofício enviado pela fiscalização à CONTRATADA.

Gaspar, 04 de maio de 2020.

SAMAE GASPAR
Allan Belfrafronte Betoni
Eng. Civil - CREA-SC 162299-8

Allan Belfrafronte Betoni
Engenheiro Civil
CREA/SC 162 299-8

Cleverton João Bastista
Diretor/Presidente do SAMAE

Pacopedra Pavimentadora E Comercio De Pedras Ltda
CNPJ 79 485 892/0001-18

Rua João Vieira, 189 - Bairro Santa Teresinha
CEP 89114-320 - Gaspar - SC - Fone (47) 3332-1155
CNPJ. 82.636.028/0001-84 - www.samaegaspar.com.br