








PINTURA						
Data	Bairro	Logradouro		Comprimento	largura	total
23/07/2019	Gaspar Grande	Geral do Gaspar Grande (Segue)	PINTURA	1.200,00	1,30	1.560,00
24/07/2019	Gaspar Grande	Geral do Gaspar Grande (Segue)	PINTURA	1.200,00	1,30	1.560,00
25/07/2019	Gaspar Grande	Geral do Gaspar Grande	PINTURA	1.300,00	1,30	1.690,00
31/07/2019	Gaspar Grande	Geral do Gaspar Grande ate na Igreja	PINTURA	2.200,00	1,30	2.860,00
						7.670,00


Assinatura da Contratada

Data:07/08/2019


Assinatura do Fiscal do Contrato:

Data:07/08/2019

  
 Prefeitura Municipal de Gaspar  
 Cleidimar De Mello  
 Chefe de Equipe  
 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

  
 V. de ...


MEDIÇÃO ROÇADA						
Data	Bairro	Logradouro		Comprimento	largura	total
02/07/2019	Bela Vista	José Geral do Cardoso	COM RECOLHIMENTO	200,00	3,99	798,00
02/07/2019	Bela Vista	Adriano Korman	COM RECOLHIMENTO	1.100,00	3,98	4.378,00
04/07/2019	Figueira	Área Verde e Lazer Campo de Futebol	COM RECOLHIMENTO	1.200,00	3,98	4.776,00
05/07/2019	Poço Grande	Unidade de Saúde Campo de Futebol e Área Verde	COM RECOLHIMENTO	2.300,00	3,99	9.177,00
10/07/2019	Belchior	José Antão Soares e Transversais	COM RECOLHIMENTO	1.200,00	3,99	4.788,00
10/07/2019	Bela Vista	Porto Alegres	COM RECOLHIMENTO	300,00	3,99	1.197,00
10/07/2019	Bela Vista	Curitiba	COM RECOLHIMENTO	150,00	3,98	597,00
11/07/2019	Gaspar Mirim	Dona Ivone	COM RECOLHIMENTO	350,00	3,98	1.393,00
11/07/2019	Gaspar Mirim	Argemiro Krauss e Traveça	COM RECOLHIMENTO	350,00	3,99	1.396,50
11/07/2019	Gaspar Mirim	Novo Horizonte	COM RECOLHIMENTO	300,00	3,97	1.191,00
11/07/2019	Gaspar Mirim	Ana Ventura	COM RECOLHIMENTO	300,00	3,98	1.194,00
11/07/2019	Gaspar Mirim	Piracicaba e Traveças	COM RECOLHIMENTO	400,00	3,99	1.596,00
11/07/2019	Gaspar Mirim	Oswaldo Krauss	COM RECOLHIMENTO	350,00	3,97	1.389,50
11/07/2019	Gaspar Mirim	Campo de Futebol e Laterais	COM RECOLHIMENTO	1.200,00	3,99	4.788,00
12/07/2019	7 de Setembro	Canteiros Centrais Policlínica e Traveça	COM RECOLHIMENTO	2.200,00	3,98	8.756,00
15/07/2019	Belchior	Geral e Transversais	COM RECOLHIMENTO	1.100,00	3,98	4.378,00
16/07/2019	Bela Vista	Guilherme Nasario	COM RECOLHIMENTO	200,00	3,99	798,00
16/07/2019	Bela Vista	Argentina	COM RECOLHIMENTO	800,00	3,97	3.176,00
16/07/2019	Bela Vista	Chile	COM RECOLHIMENTO	400,00	3,98	1.592,00
16/07/2019	Bela Vista	Venezuela e sem saída	COM RECOLHIMENTO	750,00	3,97	2.977,50
16/07/2019	Bela Vista	Bolívia	COM RECOLHIMENTO	650,00	3,99	2.593,50
16/07/2019	Bela Vista	Teobaldo Dechamps	COM RECOLHIMENTO	450,00	3,98	1.791,00
16/07/2019	Bela Vista	José Augusto Schapps	COM RECOLHIMENTO	500,00	3,97	1.985,00
16/07/2019	Bela Vista	Alvorada	COM RECOLHIMENTO	300,00	3,98	1.194,00
16/07/2019	Bela Vista	Léo Rothermel	COM RECOLHIMENTO	300,00	3,99	1.197,00
17/07/2019	Bela Vista	Área Verde	COM RECOLHIMENTO	800,00	3,97	3.176,00
17/07/2019	Bela Vista	Jardim Primavera e Área verde	COM RECOLHIMENTO	1.700,00	3,99	6.783,00
17/07/2019	Bela Vista	Ipé	COM RECOLHIMENTO	150,00	3,98	597,00
17/07/2019	Bela Vista	Vila Nova	COM RECOLHIMENTO	300,00	3,97	1.191,00
17/07/2019	Belchior	Flavio Dias em sentio a BR 470	COM RECOLHIMENTO	1.300,00	3,99	5.187,00
18/07/2019	Bela Vista	Maciel do Nascimento	COM RECOLHIMENTO	700,00	3,98	2.786,00
18/07/2019	Bela Vista	Sem Nome	COM RECOLHIMENTO	300,00	3,99	1.197,00
18/07/2019	Bela Vista	Porto Alegre	COM RECOLHIMENTO	250,00	3,97	997,50
18/07/2019	Bela Vista	Santo André	COM RECOLHIMENTO	150,00	3,99	598,50
18/07/2019	Bela Vista	Biguaçu	COM RECOLHIMENTO	150,00	3,97	595,50
18/07/2019	Bela Vista	Área Verde	COM RECOLHIMENTO	900,00	3,98	3.582,00
18/07/2019	Bela Vista	Área Verde	COM RECOLHIMENTO	800,00	3,97	3.176,00
18/07/2019	Bela Vista	Área Verde	COM RECOLHIMENTO	900,00	3,99	3.591,00
19/07/2019	Figueira	Campo de Futebol e Área Verde	COM RECOLHIMENTO	1.200,00	3,99	4.788,00
19/07/2019	Figueira	Área de Lazer final das Águas Negras	COM RECOLHIMENTO	1.600,00	3,97	6.352,00
26/07/2019	Santa Terezinha	Cemitério, Pátio e Calçadas frente	COM RECOLHIMENTO	1.300,00	3,99	5.187,00
03/07/2019	Gaspar Mirim	Fernando Krauss e Traveça	SEM RECOLHIMENTO	1.200,00	3,98	4.776,00
03/07/2019	Santa Terezinha	Avenida Frei Godofredo	SEM RECOLHIMENTO	1.300,00	3,99	5.187,00
05/07/2019	Bateias	José de Souza e Silva	SEM RECOLHIMENTO	1.200,00	3,98	4.776,00
05/07/2019	Bateias	Maria de Souza e Silva	SEM RECOLHIMENTO	400,00	3,99	1.596,00
05/07/2019	Bateias	Alberto Pedro Graf	SEM RECOLHIMENTO	300,00	3,98	1.194,00
05/07/2019	Bateias	Adolfo Bonifacio Zimmermann	SEM RECOLHIMENTO	700,00	3,99	2.793,00
05/07/2019	Bateias	José Manoel de Souza	SEM RECOLHIMENTO	300,00	3,97	1.191,00
08/07/2019	Barracão	Leonardo Pereira Schimit até a Ceramfix	SEM RECOLHIMENTO	4.300,00	3,99	17.157,00
09/07/2019	Barracão	Leonardo Pereira Schimit até a Ceramfix asfalto	SEM RECOLHIMENTO	4.300,00	3,98	17.114,00
10/07/2019	Barracão	João Russi e Transversais	SEM RECOLHIMENTO	2.400,00	3,99	9.576,00
10/07/2019	Barracão	Geronimo da Silva	SEM RECOLHIMENTO	2.800,00	3,98	11.144,00
11/07/2019	Barracão	Manoel de Lemos	SEM RECOLHIMENTO	700,00	3,99	2.793,00
11/07/2019	Barracão	Paulo Arqueleu Roncalio	SEM RECOLHIMENTO	5.200,00	3,97	20.644,00
12/07/2019	Barracão	Oswaldo Spengler	SEM RECOLHIMENTO	3.200,00	3,98	12.736,00
12/07/2019	Barracão	Theobaldo Anselmo Sansão	SEM RECOLHIMENTO	300,00	3,97	1.191,00
12/07/2019	Barracão	Manoel Pereira	SEM RECOLHIMENTO	300,00	3,99	1.197,00
12/07/2019	Lagoa	Ponte Nova Limpeza para Tubulação	SEM RECOLHIMENTO	3.200,00	3,99	12.768,00
15/07/2019	Bela Vista	Clara Schimitz	SEM RECOLHIMENTO	600,00	3,99	2.394,00
15/07/2019	Bela Vista	Ceara	SEM RECOLHIMENTO	300,00	3,98	1.194,00
15/07/2019	Bela Vista	Brasília	SEM RECOLHIMENTO	250,00	3,99	997,50
15/07/2019	Bela Vista	Paraíba	SEM RECOLHIMENTO	300,00	3,99	1.197,00
15/07/2019	Bela Vista	José Geral do Cardoso	SEM RECOLHIMENTO	250,00	3,98	995,00
15/07/2019	Bela Vista	Adriano Korman	SEM RECOLHIMENTO	1.200,00	3,97	4.764,00
15/07/2019	Bela Vista	João José Schimitt	SEM RECOLHIMENTO	1.100,00	3,99	4.389,00
15/07/2019	Bela Vista	Paraná	SEM RECOLHIMENTO	250,00	3,98	995,00
15/07/2019	Bela Vista	Ernesto Hostert	SEM RECOLHIMENTO	400,00	3,97	1.588,00
16/07/2019	Barracão	Paulo Arqueleu Roncalio	SEM RECOLHIMENTO	3.200,00	3,97	12.704,00
18/07/2019	Gaspar Grande	Geral do Gaspar Grande	SEM RECOLHIMENTO	2.100,00	3,97	8.337,00
19/07/2019	Figueira	Canteiros Centrais Jardim das Flores	SEM RECOLHIMENTO	1.200,00	3,99	4.788,00
22/07/2019	Bela Vista	Área Verde Jardim Primavera e Beira Rio	SEM RECOLHIMENTO	3.900,00	3,99	15.561,00
23/07/2019	Gaspar Grande	Geral e Transversais	SEM RECOLHIMENTO	2.600,00	3,99	10.374,00
23/07/2019	Gaspar Mirim	João Ferretti	SEM RECOLHIMENTO	250,00	3,98	995,00
23/07/2019	Gaspar Mirim	Arno Zimmermann	SEM RECOLHIMENTO	350,00	3,97	1.389,50
23/07/2019	Gaspar Mirim	Área Verde e Campo de Futebol	SEM RECOLHIMENTO	2.000,00	3,99	7.980,00
23/07/2019	Gaspar Mirim	Cid Pamplona e Traveça	SEM RECOLHIMENTO	500,00	3,98	1.990,00
23/07/2019	Gaspar Mirim	Traveça sem Nome	SEM RECOLHIMENTO	300,00	3,97	1.191,00
23/07/2019	Gaspar Mirim	Catarina Schneider	SEM RECOLHIMENTO	250,00	3,99	997,50
23/07/2019	Gaspar Mirim	Manoel João Gonçalves	SEM RECOLHIMENTO	300,00	3,99	1.197,00
24/07/2019	Bela Vista	Antônio Moser	SEM RECOLHIMENTO	600,00	3,98	2.388,00
24/07/2019	Gaspar Grande	Anastacio da Silva e Posto de Saúde	SEM RECOLHIMENTO	800,00	3,97	3.176,00

  
ECOSYSTEM Serv. Urbanos Ltda

  
Prefeitura Municipal de Gaspar  
Cleidimar De Mello  
Chefe de Equipe  
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

24/07/2019	Gaspar Mirim	Fernando Krauss	SEM RECOLHIMENTO	1.200,00	3,97	4.764,00
24/07/2019	Gaspar Mirim	Nelson Casas	SEM RECOLHIMENTO	200,00	3,99	798,00
24/07/2019	Gaspar Mirim	Julio Isaias de Oliveira	SEM RECOLHIMENTO	200,00	3,99	798,00
24/07/2019	Gaspar Mirim	Laura Neumam	SEM RECOLHIMENTO	250,00	3,98	995,00
24/07/2019	Gaspar Mirim	Campo de Futebol	SEM RECOLHIMENTO	900,00	3,99	3.591,00
25/07/2019	Gaspar Mirim	Roseli Krauss	SEM RECOLHIMENTO	150,00	3,98	597,00
25/07/2019	Gaspar Mirim	Gertrudes Krauss	SEM RECOLHIMENTO	250,00	3,99	997,50
25/07/2019	Gaspar Mirim	Cesar Junior Krauss	SEM RECOLHIMENTO	250,00	3,98	995,00
25/07/2019	Gaspar Mirim	Novo Horizonte	SEM RECOLHIMENTO	250,00	3,97	992,50
25/07/2019	Gaspar Mirim	Dona Ivone e Traveça	SEM RECOLHIMENTO	300,00	3,99	1.197,00
25/07/2019	Gaspar Mirim	Dona Maria	SEM RECOLHIMENTO	150,00	3,97	595,50
25/07/2019	Gaspar Mirim	Praça Ceú e Calçadas	SEM RECOLHIMENTO	1.450,00	3,99	5.785,50
26/07/2019	Gaspar Mirim	Ana Ventura e Traveça	SEM RECOLHIMENTO	250,00	3,98	995,00
26/07/2019	Gaspar Mirim	Oswaldo Krauss e Traveça	SEM RECOLHIMENTO	350,00	3,99	1.396,50
26/07/2019	Gaspar Mirim	Piracicaba e Traveças	SEM RECOLHIMENTO	350,00	3,97	1.389,50
26/07/2019	Santa Terezinha	Cemitério e ruas com Áreas Verde	SEM RECOLHIMENTO	2.900,00	3,99	11.571,00
29/07/2019	Barracão	Rua Sem Nome ao lado Posto de Saúde	SEM RECOLHIMENTO	200,00	3,99	798,00
29/07/2019	Barracão	Aleixo Chiminelli	SEM RECOLHIMENTO	200,00	3,98	796,00
29/07/2019	Barracão	Rua Sem Nome de Terra ao lado João Russi	SEM RECOLHIMENTO	1.700,00	3,99	6.783,00
29/07/2019	Gaspar Grande	Geral do Gaspar Grande	SEM RECOLHIMENTO	2.700,00	3,99	10.773,00
30/07/2019	Barracão	Rua de Terra ao lado da britagem Barracão	SEM RECOLHIMENTO	1.950,00	3,97	7.741,50
30/07/2019	Santa Terezinha	Área Verde e Barranco perto da Plasvale	SEM RECOLHIMENTO	3.800,00	3,99	15.162,00
19/07/2019	Centro	Praças e canteiros	JARDINAGEM	860,00	3,99	3.431,40
12/07/2019	Margem Esquerda	Área Verde e Área de Lazer	COM RECOLHIMENTO	1.500,00	3,99	5.985,00
11/07/2019	Gaspar Mirim	Praça Ceú e Calçadas	JARDINAGEM	1.400,00	3,99	5.586,00

TOTAL						421.233,90
COM RECOLHIMENTO						118.876,50
SEM RECOLHIMENTO						287.355,00
JARDINAGEM						15.002,40

Assinatura da Contratada:   
 Data: 07/08/2019

Assinatura do Fiscal do Contrato:  
 Data: 07/08/2019

  
 Prefeitura Municipal de Gaspar  
 Cleidimar De Mello  
 Chefe de Equipe  
 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

CAPINA A FOGO						
Data	Bairro	Logradouro	Comprimento	largura	total	
01/07/2019	Figueira	Manoel Bernardes da Silva	CAPINA A FOGO	1.100,00	7,80	8.580,00
01/07/2019	Figueira	Olga Sabel	CAPINA A FOGO	300,00	6,94	2.082,00
02/07/2019	Bela Vista	Clara Schimitz	CAPINA A FOGO	600,00	5,97	3.582,00
02/07/2019	Bela Vista	Ceara	CAPINA A FOGO	300,00	6,98	2.094,00
02/07/2019	Bela Vista	Brasilia	CAPINA A FOGO	250,00	5,97	1.492,50
02/07/2019	Figueira	Begonia	CAPINA A FOGO	600,00	6,97	4.182,00
02/07/2019	Bela Vista	Paralba	CAPINA A FOGO	250,00	6,40	1.600,00
02/07/2019	Figueira	Avenida Jardim das Flores	CAPINA A FOGO	1.200,00	6,97	8.364,00
04/07/2019	Figueira	Aguas Negras	CAPINA A FOGO	1.600,00	6,80	10.880,00
05/07/2019	Bela Vista	Amazonas e Traveça	CAPINA A FOGO	500,00	6,98	3.490,00
18/07/2019	Figueira	Cerena Dellandrea	CAPINA A FOGO	200,00	6,95	1.390,00
18/07/2019	Figueira	Benjaminim Zimmermann	CAPINA A FOGO	250,00	6,97	1.742,50
18/07/2019	Figueira	Professor Vitorio Anacleto Cardoso	CAPINA A FOGO	900,00	5,97	5.373,00
25/07/2019	Gaspar Mirim	Novo Horizonte	CAPINA A FOGO	250	5,97	1.492,50
25/07/2019	Gaspar Mirim	Dona Ivone e Traveça	CAPINA A FOGO	300	6,99	2.097,00
TOTAL						58.441,50

Assinatura da Contratada:  
 COSULIM Serv. Urbanos Ltda

Data: 07/08/2019

Assinatura do Fiscal do Cont  
 Data: 07/08/2019

Prefeitura Municipal de Gaspar  
 Cleidimar De Mello  
 Chefe de Equipe  
 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos