PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
IMPLANTAGAO DA VIA PROJETADA 27 (VP-27), BAIRRO COLONINHA

MUNICIPIO / UF
GASPAR/SC
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO VAII_r‘(l)gL(J?:())IBDI % MES 01 MES 02 MES 03
R$ % % ACUM. R$ % | % ACUM. R$ % | % ACUM.

1. | ADMINISTRAGAO DE OBRAS 51.497,01 7,92% 6.129,89 | 12% 12% 30.196,57 59% 71% 15.170,56 | 29% 100%

2. SERVIGOS DE DRENAGEM PLUVIAL 36.158,23 | 5,56%| 36.158,23| 100% 100% - 0% 100% -l 0% 100%
| 3. SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E ATERRO DO PASSEIO 418.222,39 64,31%| 2091112 5% 5% 292.755,67| 70% 75% 104.555,60 | 25% 100%
| 4. OBRAS COMPLEMENTARES 35.525,09 546%| 14.210,04| 40% 40% 10.657,53| 30% 70% 10.657,53 | 30% 100%

5.  SINALIZAGAO VIARIA 13.475,14 2,07% - 0% 0% - 0% 0% 13.475,14 | 100% 100%
| 6. REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA E ILUMINAGAO PUBLICA 95.434,94 | 14,68% - 0% 0% 47.717,47 50% 50% 47.717,47 | 50% 100%
[TOTAL GERAL: 650.312,80 | 100,00% R$ 77.409,28 R$ 381.327,23 R$ 191.576,28
|ACUMULADO R$ 77.409,28 R$ 458.736,51 R$ 650.312,80

Responsavel Técnico: FLAVIO ROBERTO SOUSA DOS SANTOS
CREA-SC: 165.057-0




