
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

%

R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS                51.497,01 7,92%         6.129,89 12% 12%          30.196,57 59% 71%        15.170,56 29% 100%

2. SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL                36.158,23 5,56%       36.158,23 100% 100%                      -   0% 100%                     -   0% 100%

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ATERRO DO PASSEIO              418.222,39 64,31%       20.911,12 5% 5%        292.755,67 70% 75%      104.555,60 25% 100%

4. OBRAS COMPLEMENTARES 35.525,09               5,46%       14.210,04 40% 40%          10.657,53 30% 70%        10.657,53 30% 100%

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA                13.475,14 2,07%                    -   0% 0%                      -   0% 0%        13.475,14 100% 100%

6. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA                95.434,94 14,68%                    -   0% 0%          47.717,47 50% 50%        47.717,47 50% 100%

TOTAL GERAL: 650.312,80             100,00%

ACUMULADO

 VALOR (R$)/BDI 
INCLUSO 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03
DESCRIÇÃOITEM

Responsável Técnico:
CREA-SC:

FLAVIO ROBERTO SOUSA DOS SANTOS
165.057-0

R$ 77.409,28 R$ 458.736,51 R$ 650.312,80

MUNICÍPIO / UF

GASPAR/SC

IMPLANTAÇÃO DA VIA PROJETADA 27 (VP-27), BAIRRO COLONINHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

_________________________________________________________

R$ 77.409,28 R$ 381.327,23 R$ 191.576,28


