
    

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 
Secretaria de Planejamento Territorial 

Administragao: Kleber edson Wan-Dall 
Luis Carlos Spengler Filho     

OBRA: COMPLEMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS MARGEM ESQUERDA (ROD. BR  470) 
LOCAL: RUA PROJETADA 04,S/N° 

BAIRRO : MARGEM ESQUERDA - GASPAR/SC 

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 

ITEM DESCRIMINACAO 
VALOR PESO CRONOGRAMA DE EXECUCAO 

TOTAL (% ) mEs MES 02 
1. Servicos Complementares 36.462,46 95.46% 18.231,23 50% 18.231,23 50% Limpeza da Obra 1 735,13 4,54% 433,78 25% 1 301,35 75% VALOR PARCIAL 

38.197,59 100,00% 18.665,01 48,86% 19.532,58 51,14% VALOR ACUMULADO 

Obs: 
38.197,59 18.665,01 48,86% 38.197,59 100,00% Va/ores em Reais. 

Prazo de Execticao: 60 dias 

Gaspar, 9 de outubro de 2017 

EDMUN 0 DE J. RAU 0 JUNIO 

Engenheiro Civil/CREA 053.875-A 

aft rrnadaM  ItonazInt 
ecretaria Municipal de Sande 

Gaspar - 5C 
Decreto ne 7545/2017 
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