
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 
Secretaria de Planejamento Territorial 

Administrack: Kleber Edson Wan-Dali 

Luis Carlos Spengler Filho 

OBRA: COMPLEMENTA00 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS MARGEM ESQUERDA (ROD. BR  470) 
LOCAL: RUA PROJETADA 04,S/N° 

BAIRRO : MARGEM ESQUERDA - GASPAR/SC 

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 

ITEM DESCRIMINACAO 
VALOR PESO CRONOGRAMA DE EXECUCAO 

TOTAL (%) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 

1. Servicos Preliminares 6.736,46 2,14% 3.368,23 50% 0% 0% - 0% 3.368,23 50% 
2. Instalacao de Canteiro de Obra 26.352,97 8,39% 23.717,67 90% 2.635,30 10% 0% 0% - 0% 
3. Movimentagao de Terra 16.678,43 5,31% 13.342,74 80% 3.335,69 20% 0% 0% 0% 
4. Impermeabilizacao 1.048,57 0,33% 1.048,57 100% - 0% 0% 0% 0% 
5. Pavimentacao 7.478,04 2,38% - 0% 2.243,41 30% 4.486,82 60% 747,80 10% - 0% 
6. Revestimento 7.184,68 2,29% 0% 718,47 10% 3.592,34 50% 2.873,87 40% 0% 
7. Pintura 71.606,85 22,79% 0% 7.160,69 10% 21.482,06 30% 32.223,08 45% 10.741,03 15% 
8. Esquadrias 63.736,01 20,29% - 0% 6.373,60 10% 25.494,40 40% 31.868,01 50% - 0% 
9. Vidros 1.540,47 0,49% 0% 0% - 0% 1.540,47 100% 0% 
10. lnstalacoes Eletricas 12.268,83 3,91% 0% 0% 6.134,42 50% 4.907,53 40% 1.226,88 10% 
11. InstalacOes Hidro_Sanitarias 75.901,45 24,16% 0% 7.590,15 10% 37.950,73 50% 26.565,51 35% 3.795,07 5% 
12. Climatizacao_Rede de LOgica 7.739,67 2,46% - 0% 773,97 10% 3.869,84 50% 3.095,87 40% 0% 
13. Preventivo de Incendio 4.117,68 1,31% 0% - 0% 0% 0% 4.117,68 100% 
14. Drenagem Pluvial 427,03 0,14% 0% 427,03 100% 0% 0% 0% 
15. Servicos Complementares 8.583,66 2,73% 0% 858,37 10% 858,37 10% 4.291,83 50% 2.575,10 30% 
16. Limpeza da Obra 884,90 0,28% - 0% 0% 0% 0% 884,90 100% 
17. 'As Built" 1.858,50 0,59% 0% 0% 0% - 0% 1.858,50 100% 

VALOR PARCIAL 314.144,20 100,00% 41.477,22 13,20% 32.116,66 10,22% 103.868,96 33,06% 108.113,97 34,42% 28.567,39 9,09% 
VALOR ACUMULADO 314.144,20 41.477,22 13,20% 73.593,87 23,43% 177.462,84 56,49% 285.576,81 90,91% 314.144,20 100,00% 
Obs: Valores em Reais 

Prazo de Execucao: 150 dias 

Gaspar, 9 de outubro de 2017. 

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR 

Engenheiro CiviVCREA 053.875-8 

Carla Bernadete Tomazim 
Secretaria Municipal de SaUck- 

Gaspar - SC 

Decreto n0 7545/2 11. - % 
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