
              PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
              Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOSÉ P. DOS SANTOS - AMPLIAÇÃO CONTRATO:

BAIRRO BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC

VALOR TOTAL VALOR TOTAL PESO

ETAPA 1 AMPLIAÇÃO (%)

69,53% 69,53% 30,47% 100,00%

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

40,00% 40,00% 60,00% 100,00%

0,00% 100,00% 100,00%

28,90% 28,90% 71,10% 100,00%

721.654,30            349.057,57              100% 120.960,87    11,30% 228.096,70    21,30%

721.654,30            1.070.711,87           100% 842.615,17    78,70% 1.070.711,87 100,00%

Valores expresso em reais

OBJETO:

LOCAL:

ITEM DESCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS - AMPLIAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

 MÊS 01  MÊS 02

1004011-32
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CREA SC 055.572-6

1.0 Serviços Preliminares 8.159,07                  2,34%
5.672,74                          2.486,33                           

-                                   

Engenheiro Civil

CREA SC 055.572-6

2.0 Drenagem 9.177,05                  2,63%
-                                  

GERCIO I. KUSSUNOKI

3.0 Movimentação de terra 22.252,64                6,38%
22.252,64                        

4.0 Pavimentação 226.395,42              

5.0

Obras Complementares 8.572,12                  2,46%
2.477,32                          

Urbanização 74.501,27                21,34%

11.513,59

147.636,06

51.397,34

9.177,05                           

64,86%
90.558,17                        135.837,25                       

350.614,96

6.094,80                           
57.852,16

VALOR PARCIAL
VALOR ACUMULADO

102.640,19
74.501,27                         

6.0


