PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

F

OBJETO: IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA JOSE P. DOS SANTOS - AMPLIACAO

LOCAL: BAIRRO BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONTRATO:

1004011-32

ITEM DESCRIMACAO DOS SERVICOS - AMPLIAGAO VALOR TOTAL VALOR TOTAL PESO CROANOGRAMA FISICO FINANACEIRO
ETAPA 1 AMPLIACAO (%) MES 01 MES 02
5.672,74 2.486,33
1.0 |Servigos Preliminares 11.513,59 8.159,07 | 2,34/ |1 |
69,53% 69,53% 30,47% 100,00%
- 9.177,05
2.0 |Drenagem 147.636,06 9.177,05| 2,63% |
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
22.252,64 -
3.0 |Movimentagéo de terra 51.397,34 22.252,64 | 6,38% | —
100,00% 100,00% 100,00%
90.558,17 135.837,25
4.0 |Pavimentagao 350.614,96 226.395,42 | 64,86 | |
40,00% 40,00% 60,00% 100,00%
74.501,27
5.0 |Urbanizagéo 102.640,19 74.501,27 | 21,34% | ——
0,00% 100,00% 100,00%
2.477,32 6.094,80
6.0 |Obras Complementares 57.852,16 857212 | 2,46 | |
28,90% 28,90% 71,10% 100,00%
VALOR PARCIAL 721.654,30 349.057,57 | 100% 120.960,87 11,30%| 228.096,70 21,30%
VALOR ACUMULADO 721.654,30 1.070.711,87 | 100% 842.615,17 78,70%| 1.070.711,87 | 100,00%

Valores expresso em reais

GERCIO I. KUSSUNOKI
CREA SC 055.572-6

CREA SC 055.572-6



