
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

Pavimentação e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 10.983,11             3,48% 35,00                    35,00                    35,00                    70,00                    30,00                    100,00                 100,00                 

2 10.735,92             -                        -                        -                        -                        

2.1 10.735,92             3,40% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3 10.152,06             -                        -                        -                        -                        

3.1 10.152,06             3,22% 25,00                    25,00                    40,00                    65,00                    35,00                    100,00                 100,00                 

4 63.667,20             -                        -                        -                        -                        

4.1 18.800,72             5,96% 70,00                    70,00                    30,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

4.2
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 

CONCRETO
32.288,73             10,24% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

4.3
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS, 

ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
12.577,75             3,99% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83             -                        -                        -                        -                        

5.1 PASSEIOS 99.185,83             31,45% -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

6 PAVIMENTAÇÃO 117.821,24          -                        -                        -                        -                        

6.1
PAVIMENTO INTERTRAVADO 

CONCRETO SEXTAVADO
117.821,24          37,35% -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.871,54               -                        -                        -                        -                        

7.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL
2.871,54               0,91% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 19,84                    19,84                    42,68                    62,52                    37,48                    100,00                 -                        100,00                 

Total (R$): 315.416,90          100,00% 62.567,26            62.567,26            134.626,41          197.193,67          118.223,23          315.416,90          -                        315.416,90          

Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018

Local/Data CLAITON ELIAS

CREA/CAU: 132318-1 0

0

SERVIÇOS PRELIMINARES
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 10.983,11             3,48%

2 10.735,92             

2.1 10.735,92             3,40%

3 10.152,06             

3.1 10.152,06             3,22%

4 63.667,20             

4.1 18.800,72             5,96%

4.2
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 

CONCRETO
32.288,73             10,24%

4.3
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS, 

ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
12.577,75             3,99%

5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83             

5.1 PASSEIOS 99.185,83             31,45%

6 PAVIMENTAÇÃO 117.821,24          

6.1
PAVIMENTO INTERTRAVADO 

CONCRETO SEXTAVADO
117.821,24          37,35%

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.871,54               

7.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL
2.871,54               0,91%

Total (%):

Total (R$): 315.416,90          100,00%

Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018

Local/Data

SERVIÇOS PRELIMINARES

 

1041316-53 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano

Prefeitura Municipal de Gaspar Pavimentação e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TERRAPLANAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        315.416,90          -                        315.416,90          -                        315.416,90          -                        315.416,90          

CLAITON ELIAS

CREA/CAU: 132318-1

0

0
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 10.983,11             3,48%

2 10.735,92             

2.1 10.735,92             3,40%

3 10.152,06             

3.1 10.152,06             3,22%

4 63.667,20             

4.1 18.800,72             5,96%

4.2
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 

CONCRETO
32.288,73             10,24%

4.3
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS, 

ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
12.577,75             3,99%

5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83             

5.1 PASSEIOS 99.185,83             31,45%

6 PAVIMENTAÇÃO 117.821,24          

6.1
PAVIMENTO INTERTRAVADO 

CONCRETO SEXTAVADO
117.821,24          37,35%

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.871,54               

7.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL
2.871,54               0,91%

Total (%):

Total (R$): 315.416,90          100,00%

Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018

Local/Data

SERVIÇOS PRELIMINARES

 

1041316-53 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano

Prefeitura Municipal de Gaspar Pavimentação e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TERRAPLANAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        315.416,90          -                        315.416,90          -                        315.416,90          -                        315.416,90          

CLAITON ELIAS

CREA/CAU: 132318-1

0

0

0 RUA OLGA BOHN
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 10.983,11             3,48%

2 10.735,92             

2.1 10.735,92             3,40%

3 10.152,06             

3.1 10.152,06             3,22%

4 63.667,20             

4.1 18.800,72             5,96%

4.2
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 

CONCRETO
32.288,73             10,24%

4.3
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS, 

ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
12.577,75             3,99%

5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83             

5.1 PASSEIOS 99.185,83             31,45%

6 PAVIMENTAÇÃO 117.821,24          

6.1
PAVIMENTO INTERTRAVADO 

CONCRETO SEXTAVADO
117.821,24          37,35%

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.871,54               

7.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL
2.871,54               0,91%

Total (%):

Total (R$): 315.416,90          100,00%

Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018

Local/Data

SERVIÇOS PRELIMINARES

 

1041316-53 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano

Prefeitura Municipal de Gaspar Pavimentação e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TERRAPLANAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        315.416,90          -                        315.416,90          -                        315.416,90          -                        315.416,90          

CLAITON ELIAS

CREA/CAU: 132318-1

0

0

0 RUA OLGA BOHN
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 10.983,11             3,48%

2 10.735,92             

2.1 10.735,92             3,40%

3 10.152,06             

3.1 10.152,06             3,22%

4 63.667,20             

4.1 18.800,72             5,96%

4.2
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 

CONCRETO
32.288,73             10,24%

4.3
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS, 

ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
12.577,75             3,99%

5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83             

5.1 PASSEIOS 99.185,83             31,45%

6 PAVIMENTAÇÃO 117.821,24          

6.1
PAVIMENTO INTERTRAVADO 

CONCRETO SEXTAVADO
117.821,24          37,35%

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.871,54               

7.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL
2.871,54               0,91%

Total (%):

Total (R$): 315.416,90          100,00%

Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018

Local/Data

SERVIÇOS PRELIMINARES

 

1041316-53 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano

Prefeitura Municipal de Gaspar Pavimentação e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TERRAPLANAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        315.416,90          -                        315.416,90          -                        315.416,90          -                        315.416,90          

CLAITON ELIAS

CREA/CAU: 132318-1

0

0

RUA OLGA BOHN0
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 10.983,11             3,48%

2 10.735,92             

2.1 10.735,92             3,40%

3 10.152,06             

3.1 10.152,06             3,22%

4 63.667,20             

4.1 18.800,72             5,96%

4.2
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 

CONCRETO
32.288,73             10,24%

4.3
DISPOSITIVOS, CC, PV, CL, BL, CCS, 

ALA, ESCADAS, DISCIPADORES
12.577,75             3,99%

5 OBRAS COMPLEMENTARES 99.185,83             

5.1 PASSEIOS 99.185,83             31,45%

6 PAVIMENTAÇÃO 117.821,24          

6.1
PAVIMENTO INTERTRAVADO 

CONCRETO SEXTAVADO
117.821,24          37,35%

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.871,54               

7.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL
2.871,54               0,91%

Total (%):

Total (R$): 315.416,90          100,00%

Gaspar, SC, 10 de fevereiro de 2018

Local/Data

SERVIÇOS PRELIMINARES

 

1041316-53 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano

Prefeitura Municipal de Gaspar Pavimentação e Drenagem Rua Olga Bohn - Trecho 2

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TERRAPLANAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

-                        315.416,90          -                        315.416,90          -                        315.416,90          -                        315.416,90          

CLAITON ELIAS

132318-1

0

0

RUA OLGA BOHN0
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