
       PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
         Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

VALOR PESO

TOTAL (%)

1. 1.086,86     2,30% 543,43           50% 326,06           30% 217,37          20% -                0%
2. 71,70         0,15% 71,70             100% -                0% -                0% -                0%ALVENARIA

DESCRIMINAÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 02

OBRA: REFORMA  - CDI CECÍLIA VENTURI
END.: RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN, 4.390
BAIRRO : BELCHIOR ALTO - GASPAR/SC

ITEM
MÊS 03 MÊS 04

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

MÊS 01

2. 71,70         0,15% 71,70             100% -                0% -                0% -                0%
3. 7.814,64     16,53% -                0% 2.344,39        30% 2.344,39       30% 3.125,86       40%
4. 1.842,46     3,90% 1.842,46        100% -                0% -                0% -                0%
5. 19.340,57   40,90% 5.802,17        30% 5.802,17        30% 5.802,17       30% 1.934,06       10%
6. 4.135,30     8,75% 827,06           20% 827,06           20% 1.654,12       40% 827,06          20%
7. 10.708,24   22,65% -                0% -                0% 2.141,65       20% 8.566,59       80%
8. 624,43        1,32% 312,22           50% 312,22           50% -                0% -                0%
9. 1.078,47     2,28% 269,62           25% 269,62           25% 269,62          25% 269,62          25%
10. 582,25        1,23% -                0% -                0% -                0% 582,25          100%

47.284,92   100% 9.668,65        20,45% 9.881,51        20,90% 12.429,32     26,29% 15.305,43     32,37%

47.284,92   9.668,65        20,45% 19.550,17      41,35% 31.979,49     67,63% 47.284,92     100,00%

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil/CREA 053.875-8

FORRO

Gaspar, 03 de julho de 2018.

VALOR ACUMULADO

ALVENARIA

 Obs: Valores em Reais.

 Prazo de Execução: 120 dias

VALOR PARCIAL

COMPLEMENTOS

ANDAIME
LIMPEZA DE OBRA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

REVESTIMENTO


