PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: REFORMA - CDI CECILIA VENTURI

END.: RUA BONIFACIO HAENDCHEN, 4.390
BAIRRO : BELCHIOR ALTO - GASPAR/SC

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

ITEM |DESCRIMINAGAO VALOR PESO : CI?ONOGRAMA DE EXECUf;AO A
TOTAL (%) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
1. [SERVICOS PRELIMINARES 1.086,86 |  2,30% 543,43 50% 326,06 30% 217,37 20% 0%
2. |ALVENARIA 71,70 | 0,15% 71,70 | 100% - 0% - 0% - 0%
3. |REVESTIMENTO 7.814,64 | 16,53% - 0% 2.344.39 30%|  2.344,39 30%|  3.125,86 40%
4. |ESQUADRIAS 1.84246 |  3,90% 1.842,46 | 100% - 0% - 0% - 0%
5. |FORRO 19.340,57 |  40,90% 5.802,17 30% 5.802,17 30%|  5.802,17 30%|  1.934,06 10%
6. |INSTALACOES ELETRICAS 4.135,30 8,75% 827,06 20% 827,06 20% 1.654,12 40% 827,06 20%
7. |COMPLEMENTOS 10.708,24 |  22,65% - 0% - 0%|  2.141,65 20%|  8.566,59 80%
8. |PINTURA 624,43 1,32% 312,22 50% 312,22 50% - 0% - 0%
9. |ANDAIME 1.07847 |  2,28% 269,62 25% 269,62 25% 269,62 25% 269,62 25%
10. |LIMPEZA DE OBRA 582,25 1,23% - 0% - 0% - 0% 582,25 100%
VALOR PARCIAL 4728492 | 100% 9.668,65 | 20,45% 9.881,51 | 20,90%| 12.429,32 | 26,29%| 15.30543 | 32,37%
VALOR ACUMULADO 47.284,92 9.668,65 | 20,45%| 19.550,17 | 41,35%| 31.979,49 | 67,63%| 47.284,92 | 100,00%

Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execugéo: 120 dias

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR

Gaspar, 03 de julho de 2018.




