
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria de Obras

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TALUDE COM MURO DE GABIÃO NA RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN

RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN

BAIRRO BELCHIOR ALTO - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM DESCRIÇÃO  VALOR  %

 CONTRATADO R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES            43.074,17 
5,42%    21.537,09 50,00% 50,00%    21.537,08 50,00% 100,00%

2 TERRAPLENAGEM          108.739,26 
13,67%    54.369,63 50,00% 50,00%    54.369,63 50,00% 100,00%

3 DRENAGEM              34.988,30 
4,40%    17.494,15 50,00% 50,00%    17.494,15 50,00% 100,00%

4 ESTRUTURA          601.827,17 
75,68%  300.913,59 50,00% 50,00%  300.913,58 50,00% 100,00%

5 OBRAS COMPLEMENTARES              6.623,68 
0,83%      3.311,84 50,00% 50,00%      3.311,84 50,00% 100,00%

TOTAL GERAL: 795.252,58         100,00%

ACUMULADO

Gaspar,

Ricardo Paulo Bernardino Duarte
Engenheiro Civil

CREA-SC 108714-9

3 de julho de 2018

MÊS 01 MÊS 02

R$ 397.626,30 R$ 795.252,58

R$ 397.626,30 R$ 397.626,28
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