PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras E Servigos Urbanos

RECUPERAGAO DE TALUDE EM MARGEM DE RIO COM ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA RUA ANFILOQUIO NUNES PIRES

RUA ANFILOQUIO NUNES PIRES
BAIRRO FIGUEIRA - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR % MES 01 MES 02
CONTRATADO R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.
1 SERVICOS PRELIMINARES 41.910.79 5,61% 20.955,40 50,00%| 50,00% 20.955,39 50,00%| 100,00%
\
5 TERRAPLENAGEM 325.996.54 43,65%| 162.998,27 50,00%| 50,00% 162.998,27 50,00%| 100,00%
\
3 DRENAGEM 13.601.98 1,82% - 0,00% 0,00% 13.601,98 100,00%| 100,00%
\
4 ESTRUTURA 269.149 78 36,04%| 269.149,78 100,00%| 100,00% - 0,00%| 100,00%
\
5 PAVIMENTACAO 81.878 53 10,96% - 0,00% 0,00% 81.878,53 100,00%| 100,00%
6 SINALIZACAO 5380 17 0,72% - 0,00% 0,00% 5.380,17 100,00%| 100,00%
7 OBRAS COMPLEMENTARES 8.869.64 1,19% - 0,00% 0,00% 8.869,64 100,00%| 100,00%
\
TOTAL GERAL: 746.787,43 100,00% R$ 453.103,45 R$ 293.683,98
ACUMULADO | | | R$ 453.103,45 R$ 746.787,43
Gaspar, 4 de julho de 2018

Responsavel Técnico
Ricardo Paulo Bernardino Duarte
Engenheiro Civil
CREA-SC 108714-9

11



