
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria de Obras E Serviços Urbanos

RECUPERAÇÃO DE TALUDE EM MARGEM DE RIO COM ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA NA RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES

RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES

BAIRRO FIGUEIRA - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM DESCRIÇÃO  VALOR  %

 CONTRATADO R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1             41.910,79 
5,61%       20.955,40 50,00% 50,00%       20.955,39 50,00% 100,00%

2           325.996,54 
43,65%     162.998,27 50,00% 50,00%     162.998,27 50,00% 100,00%

3             13.601,98 
1,82%                    -   0,00% 0,00%       13.601,98 100,00% 100,00%

4           269.149,78 
36,04%     269.149,78 100,00% 100,00%                    -   0,00% 100,00%

5             81.878,53 
10,96%                    -   0,00% 0,00%       81.878,53 100,00% 100,00%

6               5.380,17 
0,72%                    -   0,00% 0,00%         5.380,17 100,00% 100,00%

7               8.869,64 
1,19%                    -   0,00% 0,00%         8.869,64 100,00% 100,00%

TOTAL GERAL: 746.787,43          100,00%

ACUMULADO

Gaspar,

Responsável Técnico

                   Ricardo Paulo Bernardino Duarte

    Engenheiro Civil
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