
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras E Serviços Urbanos

RECUPERAÇÃO DE TALUDE DA RUA NOVA BIGUAÇU
RUA NOVA BIGUAÇU
BAIRRO BELCHIOR ALTO - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 VALOR  %

 CONTRATADO R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                               24.717,74 15,24%             24.717,74 100,00% 100,00%                          -   0,00% 100,00%

2 TERRAPLENAGEM                               35.290,55 21,76%             31.761,50 90,00% 90,00%               3.529,06 10,00% 100,00%

3 DRENAGEM                                 69.279,55 42,73%             13.855,91 20,00% 20,00%             55.423,64 80,00% 100,00%

4 OBRAS COMPLEMENTARES                               24.279,81 14,97%             12.139,91 50,00% 50,00%             12.139,91 50,00% 100,00%

5 LIMPEZA DE OBRA E ACESSOS                                 8.580,00 5,29%                          -   0,00% 0,00%               8.580,00 100,00% 100,00%

TOTAL GERAL: 162.147,65                           100,00%

ACUMULADO

Gaspar- SC 03/07/2018

MÊS 01 MÊS 02

R$ 82.475,06 R$ 162.147,65

R$ 82.475,06 R$ 79.672,61

DESCRIÇÃOITEM

Ricardo Paulo Bernardino Duarte
Engenheiro Civil

CREA-SC 108714-9
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