PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras E Servigos Urbanos

RECUPERAGAO DE TALUDE DA RUA NOVA BIGUAGU

RUA NOVA BIGUAGU
BAIRRO BELCHIOR ALTO - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO COI\\I/"I'AR’LAOTRADO ’ R$ ME°SAJ()1 % ACUM. R$ MEOSAaOZ % ACUM.

1 SERVICOS PRELIMINARES 24.717,74 15,24% 24.717,74 100,00% 100,00% - 0,00% 100,00%

2 TERRAPLENAGEM 35.290,55 21,76% 31.761,50 90,00% 90,00% 3.529,06 10,00% 100,00%

3 DRENAGEM 69.279,55 42,73% 13.855,91 20,00% 20,00% 55.423,64 80,00% 100,00%

4 OBRAS COMPLEMENTARES 24.279,81 14,97% 12.139,91 50,00% 50,00% 12.139,91 50,00% 100,00%

5 LIMPEZA DE OBRA E ACESSOS 8.580,00 5,29% - 0,00% 0,00% 8.580,00 100,00% 100,00%
TOTAL GERAL: 162.147,65 100,00%) R$ 82.475,06 R$ 79.672,61
ACUMULADO | R$ 82.475,06 R$ 162.147,65

Gaspar- SC 03/07/2018

Ricardo Paulo Bernardino Duarte

Engenheiro Civil
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