
       PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
         Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

VALOR PESO

TOTAL (%)

1. 3.049,24     1,70% 3.049,24        100% -                 0% -                0% -                 0%
2. 14.277,32   7,96% 8.566,39        60% 2.855,46        20% 2.855,46        20% -                 0%
3. 15.690,41   8,75% -                 0% 4.707,12        30% 4.707,12        30% 6.276,16        40%
4. 1.155,23     0,64% -                 0% 231,05           20% 231,05           20% 693,14           60%

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

ITEM
MÊS 03

OBRA: REFORMA  - ESCOLA DE ENSINO BÁSICO BELCHIOR
END.: RUA BONIFÁCIO HAENDCHER, 945
BAIRRO : BELCHIOR CENTRAL - GASPAR/SC

DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

DESCRIMINAÇÃO 
MÊS 01

REVESTIMENTO
HIDROSSANITÁRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 02 MÊS 04

4. 1.155,23     0,64% -                 0% 231,05           20% 231,05           20% 693,14           60%
5. 85.136,21   47,49% 59.595,35      70% 12.770,43      15% 12.770,43      15% -                 0%
6. 10.219,69   5,70% -                 0% 3.065,91        30% 7.153,78        70% -                 0%
7. 3.515,10     1,96% 1.054,53        30% 1.054,53        30% 1.406,04        40% -                 0%
8. 5.334,14     2,98% -                 0% -                 0% 2.133,66        40% 3.200,48        60%
9. 38.502,36   21,48% -                 0% -                 0% 19.251,18      50% 19.251,18      50%

10. 1.437,96     0,80% 359,49           25% 359,49           25% 359,49           25% 359,49           25%
11. 936,72        0,52% -                 0% 187,34           20% 281,02           30% 468,36           50%

179.254,38  100% 72.625,00      40,52% 25.231,34      14,08% 51.149,23      28,53% 30.248,82      16,87%

179.254,38  72.625,00      40,52% 97.856,33      54,59% 149.005,56    83,13% 179.254,38    100,00%

Gaspar, 20 de junho de 2018.

VALOR PARCIAL

FORRO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
COMPLEMENTOS
PINTURA

VALOR ACUMULADO

ANDAIME

TELHADO

LIMPEZA DE OBRA

HIDROSSANITÁRIO

 Obs: Valores em Reais.

 Prazo de Execução: 120 dias

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil/CREA 053.875-8


