PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

OBRA: REFORMA - ESCOLA DE ENSINO BASICO BELCHIOR
END.: RUA BONIFACIO HAENDCHER, 945

BAIRRO : BELCHIOR CENTRAL - GASPAR/SC

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

ITEM |DESCRIMINAGAO VALOR PESO _ CI?ONOGRAMA DE EXECUACAO _
TOTAL (%) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
1. SERVIGOS PRELIMINARES 3.049,24 1,70% 3.049,24 100% - 0% - 0% 0%
2. DEMOLIGOES/REMOGOES 14.277,32 7,96% 8.566,39 60% 2.855,46 20% 2.855,46 20% - 0%
3. REVESTIMENTO 15.690,41 8,75% - 0% 4.707,12 30% 4.707,12 30% 6.276,16 40%
4. HIDROSSANITARIO 1.1565,23 0,64% - 0% 231,05 20% 231,05 20% 693,14 60%
5. TELHADO 85.136,21| 47,49% 59.595,35 70%|  12.770,43 15%| 12.770,43 15% - 0%
6. FORRO 10.219,69 5,70% - 0% 3.065,91 30% 7.153,78 70% 0%
7. INSTALACOES ELETRICAS 3.515,10 1,96% 1.054,53 30% 1.054,53 30% 1.406,04 40% - 0%
8. COMPLEMENTOS 5.334,14 2,98% - 0% - 0% 2.133,66 40% 3.200,48 60%
9. PINTURA 38.502,36 | 21,48% - 0% - 0%] 19.251,18 50% 19.251,18 50%
10. ANDAIME 1.437,96 0,80% 359,49 25% 359,49 25% 359,49 25% 359,49 25%
11. LIMPEZA DE OBRA 936,72 0,52% - 0% 187,34 20% 281,02 30% 468,36 50%
VALOR PARCIAL 179.254,38 | 100% 72.625,00 | 40,52%| 25.231,34 | 14,08%| 51.149,23 | 28,53%|  30.248,82 | 16,87%
VALOR ACUMULADO 179.254,38 72.625,00 | 40,52%| 97.856,33 | 54,59%| 149.005,56 | 83,13%| 179.254,38 | 100,00%

Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execugéo: 120 dias

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil/lCREA 053.875-8

Gaspar, 20 de junho de 2018.




