
       PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
        Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

VALOR PESO

TOTAL (%)

1. 3.272,73          22,17% 3.272,73            100% -                     0%

2.
7.919,17          53,64%

4.751,50            60% 3.167,67            40%

3.
1.117,89          7,57%

670,73               60% 447,16               40%

4. 1.598,44          10,83%
639,38               40% 959,06               60%

5. 645,52             4,37% 322,76               50% 322,76               50%

6. 210,22             1,42% -                     0% 210,22               100%

14.763,97        100% 9.657,10            65,41% 5.106,87            34,59%

14.763,97      9.657,10          65,41% 14.763,97        100,00%

REVISÃO/MANUTENÇÃO DAS CALHAS E DUTOS DE DESCIDA 

NA PARTE FRONTAL DO CDI

END.: RUA FREI SOLANO, 3693

BAIRRO : GASPARINHO - GASPAR/SC

ITEM

VALOR PARCIAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Gaspar, 13 de junho de 2018.

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR

Engenheiro Civil/CREA 053.875-8

OBRA: REFORMA, RESTAURAÇÃO E REVISÃO DE CALHAS E DUTOS DE DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS, E MANUTENÇÃO DE COBERTURA 

METÁLICA - CDI FÁTIMA REGINA

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO 

INSTALAÇÕES, TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE PESSOAL

 Obs: Valores em Reais.

 Prazo de Execução: 60 dias

VALOR ACUMULADO

CALHAS E RUFOS NOVOS PARA READEQUAÇÃO NOS 

FUNDOS DO CDI

DESMONTE, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DAS CALHAS, 

RUFOS E TELHAS NOS FUNDOS DO CDI

ANDAIME

MÊS 01 MÊS 02


