PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educacéo - SEMED

Obra : Reforma - CDI Professora Mercedes Melato Beduschi
Local: Rua José Rangel, 332;

Bairro:

Bateias - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

22/08/2018 14:

22

~ CRONOGRAMA DE EXECUCAO
ITEM DESCRIMINACAO VALOR PESO VES 01 VES 02 VES 03

1. Servigos Preliminares 3.234,48 | 2,06% 1.293,79 40% 970,34 30% 970,34 30%

2. Esquadrias 3.333,71 | 2,12% - 0% 2.000,23 60% 1.333,48 40%

3. Revestimento 14.125,00 | 9,00% 9.887,50 70% 2.118,75 15% 2.118,75 15%

4, |Pemolicoes/Remacoes/ 6.694,75 | 4,27% 4.686,33 | 70% 669,48 | 10% 1.338,95 |  20%
Raspagem/Recolocacdes

5. Alvenaria 1.507,76 | 0,96% 678,49 45% - 0% 829,27 55%

6. Coifa industrial 4.938,59 | 3,15% - 4.938,59 100% - 0%

7. Hidrossanitario 2.938,58 | 1,87% 2.938,58 100% - 0% - 0%

8. Pintura 1.875,83 | 1,20% 375,17 20% - 0% 1.500,66 80%

9. InstalagGes elétricas 14.047,40 | 8,95% 9.833,18 70% 2.809,48 20% 1.404,74 10%

10. Calcada externa 14.476,61 | 9,22% - 2.895,32 20% 11.581,29 80%

11. Cobertura 80.036,92 | 51,00% 20.009,23 25% 32.014,77 40% 28.012,92 35%

12. Abrigo do gas 6.667,08 | 4,25% - 1.333,42 20% 5.333,66 80%

13. Limpeza da obra 3.058,24 | 1,95% - - 3.058,24 100%
VALOR PARCIAL 156.934,95 | 100,00% 49.702,27 31,67% 49.750,37 31,70% 57.482,31 36,63%

VALOR ACUMULADO 156.934,95 49.702,27 31,67% 99.452,64 63,37%| 156.934,95 100,00%

Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execucgédo: 90 dias

EDMUNDO DE JESUS ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA/SC 053875-8

Gaspar,15 de agosto de 2018.




