
          Secretaria Municipal de Educação - SEMED

             

1. 3.234,48      2,06% 1.293,79       40% 970,34          30% 970,34         30%

2. 3.333,71      2,12% -               0% 2.000,23       60% 1.333,48      40%

3. 14.125,00    9,00% 9.887,50       70% 2.118,75       15% 2.118,75      15%

4. 6.694,75      4,27% 4.686,33       70% 669,48          10% 1.338,95      20%

5. 1.507,76      0,96% 678,49         45% -               0% 829,27         55%

6. 4.938,59      3,15% -               4.938,59       100% -               0%

7. 2.938,58      1,87% 2.938,58       100% -               0% -               0%

8. 1.875,83      1,20% 375,17         20% -               0% 1.500,66      80%

9. 14.047,40    8,95% 9.833,18       70% 2.809,48       20% 1.404,74      10%

10. 14.476,61    9,22% -               2.895,32       20% 11.581,29    80%

11. 80.036,92    51,00% 20.009,23     25% 32.014,77     40% 28.012,92    35%

12. 6.667,08      4,25% -               1.333,42       20% 5.333,66      80%

13. 3.058,24      1,95% -               -               3.058,24      100%

156.934,95  100,00% 49.702,27     31,67% 49.750,37     31,70% 57.482,31    36,63%

156.934,95  49.702,27     31,67% 99.452,64     63,37% 156.934,95  100,00%

          PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Local: Rua José Rangel, 332;

Bairro: Bateias - Gaspar - SC

Obra : Reforma - CDI Professora Mercedes Melato Beduschi

CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR PESO
      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

22/08/2018 14:22

MÊS 01 MÊS 02 

Serviços Preliminares

Esquadrias

Revestimento

MÊS 03

Gaspar,15 de agosto de 2018.

Coifa industrial

Demolições/Remoções/ 

Raspagem/Recolocações

Alvenaria

Hidrossanitário

Pintura

Instalações elétricas

VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO

 Obs: Valores em Reais.

 Prazo de Execução: 90 dias

Limpeza da obra

EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR

Engenheiro Civil

CREA/SC 053875-8

Calçada externa

Abrigo do gás

Cobertura


