PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras E Servigos Urbanos

CONSTRUCAO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA - ( estrutura metélica e laje em concreto armado)
RUA JOSE SCHMITT SOBRINHO
BAIRRO BELCHIOR ALTO - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR % MES 01 MES 02 ACUMULADO
R$ % R$ % R$ %

1 SERVICOS PRELIMINARES 652120  275% 3.260,60| 50,00% 3.260,60| 50,00% 6.521,20| 100,00%
| }

5 TERRAPLENAGEM 184975 0.78% 924,87 50,00% 924,88 50,00% 1.849,75( 100,00%
| }

3 ESTRUTURA 20517852 86.45% 102.589,26| 50,00% 102.589,26| 50,00% 205.178,52| 100,00%
| }

4 PAVIMENTACAO 2220600 9:39% 11.148,45| 50,00% 11.148,45| 50,00% 22.296,90| 100,00%
| -

5 SINALIZACAO 63742 0.27% 318,71 50,00% 318,71 50,00% 637,42 100,00%

5 OBRAS COMPLEMENTARES 86140 0.36% 430,70| 50,00% 430,70| 50,00% 861,40 100,00%

TOTAL GERAL: 237.345,19 | 100,00%] R$ 118.672,59 R$ 118.672,60 R$ 237.345,19] 100,00%

ACUMULADO | R$ 237.345,19

Gaspar, 18 de setembro de 2018

Responséavel Técnico
Ricardo Paulo Bernardino Duarte
CREA - SC 108714-9
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