
VALOR PESO

ITEM TOTAL (%)

1.1 886,94         2,41% 886,94                    100%
1.2 22.036,54    59,96% 22.036,54              100%
2.1 1.846,68      5,02% 1.846,68                100%

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 01

REMOÇÃO DOS MATERIAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE REFORMA DE COBERTURA E IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA

Avenida Olga Wehmuth, 151 
Bairro Sete de Setembro  - Gaspar/SC

INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS
FUNDAÇÃO

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO 

DESCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 1.846,68      5,02% 1.846,68                100%
2.2 4.539,25      12,35% 4.539,25                100%
2.3 2.407,31      6,55% 2.407,31                100%
2.4 5.038,07      13,71% 5.038,07                100%

36.754,78    100% 36.754,78             100%
36.754,78             100%

____________________________                                        
            Jéssica Machado
            Engenheira Civil 
        CREA/SC - 158328-1

Prazo de execução: 30 dias

GASPAR, 07 DE NOVEMBRO DE 2018

OBS: Valores em reais

FUNDAÇÃO
ESTRUTURA METÁLICA

VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
COBERTURA


