PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

:i Secretaria Municipal de Educacéo - SEMED

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO - CDI DORVALINA FACHINI
LOCAL: Rua Prefeito Julio Schramm, 635.
Bairro: Sete de Setembro - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

% CRONOGRAMA DE EXECUGAO CRONOGRAMA DE EXECUGAO
ITEM ASTAHLILE L VAT HEY MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
1. |Servigos Preliminares 38.152,47 | 3,08% 21.821,05 | 57,2% 2.158,54 | 57% 2.158,54 | 5.7% 2.158,54 | 57% 2.158,54 5.7% 2.158,54 | 5.7% 2.158,54 | 5.7% 3.380,18 8.9%
2. |Estrutura (Infra/Supra) 284.810,87 | 23,03% 113.924,35 | 40,0% 85.443,26 | 30,0% 85.443,26 | 30,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
3. |Estrutura (Solério)-Edificagdo Existente 96.302,55 | 7,79% 26.001,69 | 27,0% 22.149,59 | 23,0% 22.149,59 | 23,0% 26.001,69 | 27,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
4. |Ampliagdo 142.890,23 | 11,55% - 0,0% 17.146,83 | 12,0% 40.009,26 | 28,0% 85.734,14 | 60,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
5. |Restauragdo de Calhas 44.306,12 | 3,58% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 44.306,12 | 100,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
6. |Telhado 192.687,87 | 15,58% - 0,0% 53.952,60 | 28,0% 52.025,72 | 27,0% - 0,0% 38.537,57 20,0% 48.171,97 | 25,0% - 0,0% - 0,0%
7. |Hidrossanitario 30.431,77 | 2,46% 4.564,77 | 15,0% 7.912,26 | 26,0% 3.043,18 | 10,0% 8.520,90 | 28,0% - 0,0% 6.390,67 | 21,0% - 0,0% - 0,0%
8. |Instalagbes Elétricas 81.825,36 | 6,62% 9.000,79 | 11,0% 8.182,54 | 10,0% - 0,0% 20.456,34 | 25,0% 31.911,89 39,0% - 0,0% 12.273,80 | 15,0% - 0,0%
9. |Pintura 28.359,79 | 2,29% - 0,0% 5.388,36 | 19,0% 7.373,55 | 26,0% 10.776,72 | 38,0% - 0,0% 4.821,16 | 17,0% - 0,0% - 0,0%
10. |Pavimentagéo 104.407,00 | 8,44% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 15.661,05 | 15,0% 88.745,95 | 85,0%
11. |Cerca 170.978,12 | 13,82% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 68.391,25 | 40,0% 68.391,25 | 40,0% 34.195,62 | 20,0%
12. |Andaime 2.944,80 | 0,24% 368,10 | 12,5% 368,10 | 12,5% 368,10 | 12,5% 368,10 | 12,5% 368,10 12,5% 368,10 | 12,5% 368,10 | 12,5% 368,10 | 12,5%
13. |Servicos Complementares 12.864,24 | 1,04% 1.415,07 | 11,0% 1.415,07 | 11,0% 1.415,07 | 11,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 8.619,04 | 67,0%
14. |Limpeza da Obra 5.856,82 | 0,47% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 5.856,82 | 100,0%
VALOR PARCIAL 1.236.818,01 | 100,00% 177.095,81 | 14,32%| 204.117,14 | 16,50%| 213.986,27 | 17,30%| 154.016,42 | 12,45%| 117.282,22 9,48% 130.301,69 | 10,54% 98.852,74 7,99% 141.165,71 11,41%
VALOR ACUMULADO 1.236.818,01 177.095,81 | 14,32%| 381.212,95 | 30,82%| 595.199,22 | 48,12%| 749.215,64 | 60,58%| 866.497,86 70,06% 996.799,55 | 80,59%| 1.095.652,30 | 88,59%| 1.236.818,01 | 100,00%

Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execugéo: 240 dias

EDMUNDO DE JESUS ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA/SC 053875-8

Gaspar, 19 de fevereiro de 2019.




