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CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

1. 38.152,47          3,08% 21.821,05      57,2% 2.158,54        5,7% 2.158,54        5,7% 2.158,54        5,7% 2.158,54         5,7% 2.158,54            5,7% 2.158,54            5,7% 3.380,18            8,9%
2. 284.810,87        23,03% 113.924,35    40,0% 85.443,26      30,0% 85.443,26      30,0% -                 0,0% -                 0,0% -                    0,0% -                    0,0% -                    0,0%
3. 96.302,55          7,79% 26.001,69      27,0% 22.149,59      23,0% 22.149,59      23,0% 26.001,69      27,0% -                 0,0% -                    0,0% -                    0,0% -                    0,0%

      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO - CDI DORVALINA FACHINI
LOCAL: Rua Prefeito Julio Schramm, 635.
Bairro: Sete de Setembro - Gaspar - SC

                             CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR PESO
      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

Serviços Preliminares
Estrutura (Infra/Supra)
Estrutura (Solário)-Edificação Existente

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

3. 96.302,55          7,79% 26.001,69      27,0% 22.149,59      23,0% 22.149,59      23,0% 26.001,69      27,0% -                 0,0% -                    0,0% -                    0,0% -                    0,0%
4. 142.890,23        11,55% -                 0,0% 17.146,83      12,0% 40.009,26      28,0% 85.734,14      60,0% -                 0,0% -                    0,0% -                    0,0% -                    0,0%
5. 44.306,12          3,58% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% 44.306,12       100,0% -                    0,0% -                    0,0% -                    0,0%
6. 192.687,87        15,58% -                 0,0% 53.952,60      28,0% 52.025,72      27,0% -                 0,0% 38.537,57       20,0% 48.171,97          25,0% -                    0,0% -                    0,0%
7. 30.431,77          2,46% 4.564,77        15,0% 7.912,26        26,0% 3.043,18        10,0% 8.520,90        28,0% -                 0,0% 6.390,67            21,0% -                    0,0% -                    0,0%
8. 81.825,36          6,62% 9.000,79        11,0% 8.182,54        10,0% -                 0,0% 20.456,34      25,0% 31.911,89       39,0% -                    0,0% 12.273,80          15,0% -                    0,0%
9. 28.359,79          2,29% -                 0,0% 5.388,36        19,0% 7.373,55        26,0% 10.776,72      38,0% -                 0,0% 4.821,16            17,0% -                    0,0% -                    0,0%

10. 104.407,00        8,44% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                    0,0% 15.661,05          15,0% 88.745,95          85,0%
11. 170.978,12        13,82% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% 68.391,25          40,0% 68.391,25          40,0% 34.195,62          20,0%
12. 2.944,80            0,24% 368,10           12,5% 368,10           12,5% 368,10           12,5% 368,10           12,5% 368,10            12,5% 368,10               12,5% 368,10               12,5% 368,10               12,5%
13. 12.864,24          1,04% 1.415,07        11,0% 1.415,07        11,0% 1.415,07        11,0% -                 0,0% -                 0,0% -                    0,0% -                    0,0% 8.619,04            67,0%
14. 5.856,82            0,47% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                    0,0% -                    0,0% 5.856,82            100,0%

1.236.818,01     100,00% 177.095,81    14,32% 204.117,14    16,50% 213.986,27    17,30% 154.016,42    12,45% 117.282,22     9,48% 130.301,69        10,54% 98.852,74          7,99% 141.165,71        11,41%
1.236.818,01     177.095,81    14,32% 381.212,95    30,82% 595.199,22    48,12% 749.215,64    60,58% 866.497,86     70,06% 996.799,55        80,59% 1.095.652,30     88,59% 1.236.818,01     100,00%

Telhado 

Estrutura (Solário)-Edificação Existente
Ampliação
Restauração de Calhas

Serviços Complementares
Limpeza da Obra

Hidrossanitário
Instalações Elétricas 
Pintura
Pavimentação
Cerca
Andaime 

Engenheiro Civil
CREA/SC 053875-8

Gaspar, 19 de fevereiro de 2019.

VALOR PARCIAL
VALOR ACUMULADO

 Obs: Valores em Reais.
 Prazo de Execução: 240 dias

EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR


