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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19
1. RODOLFO VIEIRA PAMPLONA - TRECHO 3 (estaca 0 a 17) 787.453,48 % Período: 19,59% 14,04% 14,12% 32,10% 20,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  28.806,33 % Período: 19,59% 14,04% 14,12% 32,10% 20,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.471,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MURO DE CONTENÇÃO  20.095,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL  22.114,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  103.656,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  407.279,49 % Período: 0,00% 13,91% 26,29% 59,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 846522

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Gaspar PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA - TRECHO 3

1.7. PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS  140.520,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZACAO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL 12.381,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. OBRAS COMPLEMENTARES  42.125,89 % Período: 34,14% 65,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,59% 14,04% 14,12% 32,10% 20,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 96.589,77 69.222,62 69.606,76 158.298,25 99.382,60 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 57.658,76 41.322,09 41.551,39 94.495,31 59.325,93 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 154.248,53 110.544,71 111.158,15 252.793,56 158.708,53 - - - - - - 

%: 19,59% 33,63% 47,74% 79,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 96.589,77 165.812,39 235.419,15 393.717,40 493.100,00 493.100,00 493.100,00 493.100,00 493.100,00 493.100,00 493.100,00 

Acumulado: Contrapartida: 57.658,76 98.980,85 140.532,24 235.027,55 294.353,48 294.353,48 294.353,48 294.353,48 294.353,48 294.353,48 294.353,48 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 154.248,53 264.793,24 375.951,39 628.744,95 787.453,48 787.453,48 787.453,48 787.453,48 787.453,48 787.453,48 787.453,48 

Local Responsável Técnico
Nome: Mariana Andreazza Bernardi Diehl
CREA/CAU: 092398-9

Data ART/RRT: 6681034-2

Total:    R$ 787.453,48

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Gaspar/SC
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