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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
866802/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. RUA RODOLFO V. PAMPLONA - TRECHO 5 (estaca 18 a 29) 420.338,55 % Período: 21,86% 12,15% 15,58% 23,74% 26,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.213,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  85.259,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DRENAGEM PLUVIAL  1.040,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  204.476,46 % Período: 0,00% 22,17% 30,85% 46,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS  101.010,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. OBRAS COMPLEMENTARES  2.821,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

TRECHO 5

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Gaspar PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA 1052765-11

Item Descrição

1.8. SINALIZACAO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL 6.900,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,86% 12,15% 15,58% 23,74% 26,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 59.126,86 32.872,13 42.152,06 64.208,50 72.116,64 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 32.760,33 18.213,42 23.355,13 35.575,92 39.957,56 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 91.887,19 51.085,56 65.507,18 99.784,42 112.074,20 - - - - - - 

%: 21,86% 34,01% 49,60% 73,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 59.126,86 91.998,99 134.151,05 198.359,55 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 270.476,19 

Acumulado: Contrapartida: 32.760,33 50.973,75 74.328,88 109.904,80 149.862,36 149.862,36 149.862,36 149.862,36 149.862,36 149.862,36 149.862,36 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 91.887,19 142.972,75 208.479,93 308.264,35 420.338,55 420.338,55 420.338,55 420.338,55 420.338,55 420.338,55 420.338,55 

Local Responsável Técnico
Nome: Mariana Andreazza Bernardi Diehl
CREA/CAU: 092398-9

Data ART/RRT: 6681228-6
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Gaspar/SC

Total:    R$ 420.338,55
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1. RUA RODOLFO V. PAMPLONA - TRECHO 5 (estaca 18 a 29) 420.338,55 % Período:

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.213,96 % Período:

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  85.259,49 % Período:

1.4. SERVIÇOS DRENAGEM PLUVIAL  1.040,58 % Período:

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  204.476,46 % Período:

1.6. PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS  101.010,32 % Período:

1.7. OBRAS COMPLEMENTARES  2.821,39 % Período:
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1.8. SINALIZACAO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL 6.900,16 % Período:
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Investimento:
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