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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
866927/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19
1. RODOLFO VIEIRA PAMPLONA - TRECHO 4 (estaca 0 a 18) 697.276,84 % Período: 27,13% 11,79% 16,81% 21,92% 22,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  25.938,78 % Período: 27,13% 11,79% 16,81% 21,92% 22,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.107,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  177.005,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL  1.040,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  331.973,40 % Período: 0,00% 21,66% 34,00% 44,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS  139.176,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

TRECHO 4

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Gaspar PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA 1052793-92

Item Descrição

1.7. OBRAS COMPLEMENTARES  6.197,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZACAO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL 10.837,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 27,13% 11,79% 16,81% 21,92% 22,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 125.042,17 54.342,50 77.505,54 101.060,22 103.001,95 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 64.107,54 27.860,71 39.736,11 51.812,30 52.807,80 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 189.149,71 82.203,21 117.241,65 152.872,53 155.809,74 - - - - - - 

%: 27,13% 38,92% 55,73% 77,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 125.042,17 179.384,67 256.890,21 357.950,43 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 

Acumulado: Contrapartida: 64.107,54 91.968,25 131.704,36 183.516,66 236.324,46 236.324,46 236.324,46 236.324,46 236.324,46 236.324,46 236.324,46 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 189.149,71 271.352,92 388.594,57 541.467,10 697.276,84 697.276,84 697.276,84 697.276,84 697.276,84 697.276,84 697.276,84 

Local Responsável Técnico
Nome: Mariana Andreazza Bernardi Diehl
CREA/CAU: 092398-9

Data ART/RRT: 6681203-0
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Gaspar/SC

Total:    R$ 697.276,84
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