
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
866949/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. RUA RODOLFO V. PAMPLONA - TRECHO 6 (estaca 29 a 38+3,597) 321.210,94 % Período: 17,10% 16,72% 16,82% 24,53% 24,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  DE OBRAS  11.993,49 % Período: 17,10% 16,72% 16,82% 24,53% 24,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.302,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  50.565,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DRENAGEM PLUVIAL  1.039,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  161.649,68 % Período: 0,00% 20,89% 32,18% 46,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS  71.367,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1052800-65

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

TRECHO 6

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Gaspar PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA 

1.7. OBRAS COMPLEMENTARES  16.893,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZACAO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL 5.399,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,10% 16,72% 16,82% 24,53% 24,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 38.102,39 37.262,21 37.489,72 54.675,38 55.327,44 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 16.815,77 16.444,98 16.545,38 24.129,95 24.417,72 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 54.918,16 53.707,18 54.035,10 78.805,34 79.745,16 - - - - - - 

%: 17,10% 33,82% 50,64% 75,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 38.102,39 75.364,60 112.854,32 167.529,70 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 16.815,77 33.260,75 49.806,13 73.936,08 98.353,80 98.353,80 98.353,80 98.353,80 98.353,80 98.353,80 98.353,80 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 54.918,16 108.625,34 162.660,44 241.465,78 321.210,94 321.210,94 321.210,94 321.210,94 321.210,94 321.210,94 321.210,94 

Local Responsável Técnico
Nome: Mariana Andreazza Bernardi Diehl
CREA/CAU: 092398-9

Data ART/RRT: 6681264-2

Total:    R$ 321.210,94

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Gaspar/SC
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