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1. 2.132,35R$         0,83% 2.132,35       100% -              0% -              0% -              0% -              0%

2. 16.038,77R$       6,27% 12.831,02     80% 3.207,75      20% -              0% -              0% -              0%

3. 246,71R$            0,10% 246,71          100% -              0% -              0% -              0% -              0%

4. 14.136,37R$       5,52% 1.413,64       10% 7.068,19      50% 5.654,55     40% -              0% -              0%

5. 129.051,81R$     50,42% -                0% 25.810,36   20% 51.620,72   40% 51.620,72   40% -              0%

6. 15.987,20R$       6,25% -                0% 4.796,16      30% 4.796,16     30% 6.394,88     40% -              0%

7. 40.847,48R$       15,96% 2.042,37       5% -              0% -              0% 16.338,99   40% 22.466,11   55%

8. 3.201,67R$         1,25% -                0% -              0% -              0% 1.600,84     50% 1.600,84     50%

9. 30.153,95R$       11,78% 3.015,40       10% 9.046,19      30% 6.030,79     20% 3.015,40     10% 9.046,19     30%

10. 4.140,62R$         1,62% 414,06          10% 414,06         10% 414,06        10% 414,06        10% 2.484,37     60%
255.936,93R$     100,00% 22.095,54     8,63% 50.342,71   19,67% 68.516,28   26,77% 79.384,89   31,02% 35.597,51   13,91%
255.936,93R$     22.095,54     8,63% 72.438,25   28,30% 55,07% 86,09%  100,00%

MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

Local: Rua Pref. Leopoldo Schramm, 2461
Bairro: Gaspar Grande - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ITEM

Escavações

MÊS 01 MÊS 02 

Serviços preliminares

Demolições

DESCRIMINAÇÃO 

Gaspar, junho de 2019.
Obs: Valores em Reais.

Obra : Reforma do CDI Vovó Benta

VALOR PESO

VALOR PARCIAL
VALOR ACUMULADO

Pintura

Prazo de Execução:5 meses.

Preventivo contra incêndio

Instalação de pisos

Drenagem

Esquadrias

Limpeza final da obra

Serviços complementares


