
Data base orçamento:

OBRA : BDI: 23,82%
LOCAL : GASPAR -SC

ITEM DESCRIÇÃO  VALOR (R$)/BDI 
INCLUSO 

%

R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.
1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PAVIMENTO TÉRREO                         3.531,50 8,86%         3.531,50            100,00            100,00                    -                      -              100,00 

2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA PAVIMENTOS SUPERIORES                         4.861,60 12,20%         4.861,60            100,00            100,00                    -              100,00 

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO                         8.609,33 21,61%         8.609,33            100,00            100,00            100,00 

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SEGUNDO PAVIMENTO                         8.404,85 21,10%         8.404,85            100,00            100,00            100,00 

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TERCEIRO PAVIMENTO                         7.903,43 19,84%                    -                      -           7.903,43            100,00            100,00 

6. REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALA NOVA                         4.081,13 10,24%                    -                      -           4.081,13            100,00            100,00 

7. REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA ESPORTIVA 2.448,68                        6,15%                    -                      -           2.448,68            100,00            100,00 

Mensal

Acumulado

RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NORMA MONICA SABEL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
julho/2013

MÊS 01 MÊS 02

TOTAL GERAL: 39.840,51                      100,00% R$ 25.407,28 R$ 14.433,23

R$ 25.407,28 R$ 39.840,51


