PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educagao - SEMED

Obra : Reforma do Telhado da EEB Mario Pederneiras

Local: Estrada Geral Pogo Grande, 5435

Bairro: Lagoa - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FISICO

- FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE EXECUGAO

ITEM DESCRIMINAGAO VALOR PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06

1. Servicos preliminares R$ 12.023,14 | 2,95% 6.973,42 | 58% 1.202,31 | 10% 961,85 8% 961,85 8% 961,85 8% 961,85 8%
2. Demolicdes e Remogdes R$ 25.592,99 | 6,27% 15.355,79 [ 60% 10.237,20 | 40% - 0% - 0% - 0% - 0%
3. Telhado R$ 245.955,13 | 60,29% 49.191,03 20% 49.191,03 20% 41.812,37 17% 41.812,37 17% 41.812,37 17% 22.135,96 9%
4. Forro R$ 16.997,74 | 4,17% - 0% 4.249,44 | 25% 12.748,31 | 75% - 0% - 0% - 0%
5. Instalacao Elétrica R$ 30.760,21 7,54% 2.153,21 7% - 0% - 0% 6.459,64 21% 9.843,27 32% 12.304,08 40%
6. Esquadrias R$ 9.815,70 2,41% - 0% - 0% - 0% 4.907,85 50% 4.907,85 50% - 0%
7. Readequagéo e Drenagem R$ 14.750,95 [ 3,62% - 0% 4.425,29 30% 5.162,83 35% 5.162,83 35% - 0% - 0%
8. Calcada R$ 11.894,47 | 2,92% - 0% - 0% - 0% 5.828,29 | 49% 6.066,18 [ 51% - 0%
9. Banheiro R$ 2.804,05 0,69% - 0% - 0% - 0% - 0% 1.345,94 48% 1.458,11 52%
10. Complementos R$ 33.497,28 8,21% 5.024,59 15% - 0% - 0% - 0% 13.398,91 40% 15.073,78 45%
11. Andaime R$ 2.259,36 0,55% 384,09 17% 384,09 17% 384,09 17% 384,09 17% 384,09 17% 338,90 15%
12. Limpeza final da obra R$ 1.606,50 0,39% 160,65 10% 160,65 10% 160,65 10% 160,65 10% 160,65 10% 803,25 50%

VALOR PARCIAL R$  407.957,52 [ 100,00% 79.242,79 | 19,42% 69.850,00 | 17,12% 61.230,10 | 15,01% 65.677,58 | 16,10% 78.881,12 | 19,34% 53.075,93 | 13,01%

VALOR ACUMULADO R$ 407.957,52 79.242,79 | 19,42% 149.092,79 | 36,54% 210.322,89 | 51,55% 276.000,47 | 67,65% 354.881,59 | 86,99% 407.957,52 | 100,00%

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execug&o:6 meses.

Gaspatr, julho de 2019.




