
          PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

          Secretaria Municipal de Educação - SEMED

             

1. 12.023,14R$          2,95% 6.973,42       58% 1.202,31        10% 961,85           8% 961,85           8% 961,85           8% 961,85           8%

2. 25.592,99R$          6,27% 15.355,79     60% 10.237,20      40% -                 0% -                 0% -                 0% -                 0%

3. 245.955,13R$        60,29% 49.191,03     20% 49.191,03      20% 41.812,37      17% 41.812,37      17% 41.812,37      17% 22.135,96      9%

4. 16.997,74R$          4,17% -                0% 4.249,44        25% 12.748,31      75% -                 0% -                 0% -                 0%

5. 30.760,21R$          7,54% 2.153,21       7% -                 0% -                 0% 6.459,64        21% 9.843,27        32% 12.304,08      40%

6. 9.815,70R$            2,41% -                0% -                 0% -                 0% 4.907,85        50% 4.907,85        50% -                 0%

7. 14.750,95R$          3,62% -                0% 4.425,29        30% 5.162,83        35% 5.162,83        35% -                 0% -                 0%

8. 11.894,47R$          2,92% -                0% -                 0% -                 0% 5.828,29        49% 6.066,18        51% -                 0%

9. 2.804,05R$            0,69% -                0% -                 0% -                 0% -                 0% 1.345,94        48% 1.458,11        52%

10. 33.497,28R$          8,21% 5.024,59       15% -                 0% -                 0% -                 0% 13.398,91      40% 15.073,78      45%

11. 2.259,36R$            0,55% 384,09          17% 384,09           17% 384,09           17% 384,09           17% 384,09           17% 338,90           15%

12. 1.606,50R$            0,39% 160,65          10% 160,65           10% 160,65           10% 160,65           10% 160,65           10% 803,25           50%

407.957,52R$        100,00% 79.242,79     19,42% 69.850,00      17,12% 61.230,10      15,01% 65.677,58      16,10% 78.881,12      19,34% 53.075,93      13,01%

407.957,52R$        79.242,79     19,42% 149.092,79    36,54% 210.322,89    51,55% 276.000,47    67,65% 354.881,59    86,99% 407.957,52    100,00%

MÊS 06

Serviços preliminares

Obra : Reforma do Telhado da EEB Mario Pederneiras 

Local: Estrada Geral Poço Grande, 5435

Bairro: Lagoa - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR PESO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 05

Calçada 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

Instalação Elétrica 

Demolições e Remoções 

Telhado 

Forro 

Esquadrias 

Readequação e Drenagem 

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução:6 meses. Gaspar, julho de 2019.

Banheiro

Complementos 

Limpeza final da obra

VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO

Andaime 


