
          PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

          Secretaria Municipal de Educação - SEMED

             

1. 12.023,14R$          2,93% 6.973,42       58% 1.202,31        10% 961,85           8% 961,85           8% 961,85           8% 961,85           8%

2. 25.592,99R$          6,25% 15.355,79     60% 10.237,20      40% -                 0% -                 0% -                 0% -                 0%

3. 245.955,13R$        60,02% 49.191,03     20% 49.191,03      20% 41.812,37      17% 41.812,37      17% 41.812,37      17% 22.135,96      9%

4. 16.997,74R$          4,15% -                0% 4.249,44        25% 12.748,31      75% -                 0% -                 0% -                 0%

5. 30.760,21R$          7,51% 2.153,21       7% -                 0% -                 0% 6.459,64        21% 9.843,27        32% 12.304,08      40%

6. 9.815,70R$            2,40% -                0% -                 0% -                 0% 4.907,85        50% 4.907,85        50% -                 0%

7. 14.750,95R$          3,60% -                0% 4.425,29        30% 5.162,83        35% 5.162,83        35% -                 0% -                 0%

8. 13.720,20R$          3,35% -                0% -                 0% -                 0% 6.722,90        49% 6.997,30        51% -                 0%

9. 2.804,05R$            0,68% -                0% -                 0% -                 0% -                 0% 1.345,94        48% 1.458,11        52%

10. 33.497,28R$          8,17% 5.024,59       15% -                 0% -                 0% -                 0% 13.398,91      40% 15.073,78      45%

11. 2.259,36R$            0,55% 384,09          17% 384,09           17% 384,09           17% 384,09           17% 384,09           17% 338,90           15%

12. 1.606,50R$            0,39% 160,65          10% 160,65           10% 160,65           10% 160,65           10% 160,65           10% 803,25           50%

409.783,25R$        100,00% 79.242,79     19,34% 69.850,00      17,05% 61.230,10      14,94% 66.572,19      16,25% 79.812,24      19,48% 53.075,93      12,95%

409.783,25R$        79.242,79     19,34% 149.092,79    36,39% 210.322,89    51,33% 276.895,08    67,58% 356.707,32    87,06% 409.783,25    100,01%

MÊS 06

Serviços preliminares

Obra : Reforma do Telhado da EEB Mario Pederneiras 

Local: Estrada Geral Poço Grande, 5435

Bairro: Lagoa - Gaspar - SC
CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR PESO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 05

Calçada 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

Instalação Elétrica 

Demolições e Remoções 
Telhado 
Forro 

Esquadrias 
Readequação e Drenagem 

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução:6 meses. Gaspar, agosto de 2019.

Banheiro
Complementos 

Limpeza final da obra
VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO

Andaime 


