PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educagdo - SEMED

Obra : Reforma do Telhado da EEB Mario Pederneiras

Local: Estrada Geral Pogo Grande, 5435

Bairro: Lagoa - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE EXECUGAO

ITEM DESCRIMINAGAO VALOR PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06

1. Servigos preliminares R$ 12.023,14 | 2,93% 6.973,42 58% 1.202,31 10% 961,85 8% 961,85 8% 961,85 8% 961,85 8%
2. Demoligbes e Remogées R$ 25.585,38 6,24% 15.351,23 60% 10.234,15 40% - 0% - 0% - 0% - 0%
3. Telhado R$ 245.955,13 | 59,96% 49.191,03 20% 49.191,03 20% 41.812,37 17% 41.812,37 17% 41.812,37 17% 22.135,96 9%
4. Forro R$ 16.997,74 | 4,14% - 0% 4.249,44 25% 12.748,31 75% - 0% - 0% - 0%
5. Instalagéo Elétrica R$ 30.760,21 7,50% 2.153,21 7% - 0% - 0% 6.459,64 21% 9.843,27 32% 12.304,08 | 40%
6. Esquadrias R$ 9.815,70 2,39% - 0% - 0% - 0% 4.907,85 50% 4.907,85 50% - 0%
7. Readequacgéo e Drenagem R$ 14.750,95 | 3,60% - 0% 442529 | 30% 5.162,83 | 35% 5.162,83 35% - 0% - 0%
8. Calgada R$ 14.135,10 3,45% - 0% - 0% - 0% 6.926,20 49% 7.208,90 51% - 0%
9. Banheiro R$ 2.804,05| 0,68% - 0% - 0% - 0% - 0% 1.345,94 48% 1.458,11 52%
10. Complementos R$ 33.498,88 8,17% 5.024,83 15% - 0% - 0% - 0% 13.399,55 40% 15.074,50 45%
11. Andaime R$ 2.259,36 | 0,55% 384,09 17% 384,09 17% 384,09 17% 384,09 17% 384,09 17% 338,90 15%
12. Limpeza final da obra R$ 1.606,50 0,39% 160,65 10% 160,65 10% 160,65 10% 160,65 10% 160,65 10% 803,25 50%

VALOR PARCIAL R$ 410.192,14 | 100,00% 79.238,46 | 19,32% 69.846,95 | 17,03% 61.230,10 | 14,93% 66.775,49 | 16,28% 80.024,48 | 19,51% 53.076,65 | 12,94%

VALOR ACUMULADO R$ 410.192,14 79.238,46 | 19,32% 149.085,42 | 36,35% 210.315,52 | 51,27% 277.091,01 | 67,55% 357.115,49 | 87,06% 410.192,14 | 100,00%

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execugdo:6 meses.

Gaspar, agosto de 2019.




