
          PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

          Secretaria Municipal de Educação - SEMED

             

1. 12.023,14R$          2,93% 6.973,42       58% 1.202,31        10% 961,85           8% 961,85           8% 961,85           8% 961,85           8%

2. 25.585,38R$          6,24% 15.351,23     60% 10.234,15      40% -                 0% -                 0% -                 0% -                 0%

3. 245.955,13R$        59,96% 49.191,03     20% 49.191,03      20% 41.812,37      17% 41.812,37      17% 41.812,37      17% 22.135,96      9%

4. 16.997,74R$          4,14% -                0% 4.249,44        25% 12.748,31      75% -                 0% -                 0% -                 0%

5. 30.760,21R$          7,50% 2.153,21       7% -                 0% -                 0% 6.459,64        21% 9.843,27        32% 12.304,08      40%

6. 9.815,70R$            2,39% -                0% -                 0% -                 0% 4.907,85        50% 4.907,85        50% -                 0%

7. 14.750,95R$          3,60% -                0% 4.425,29        30% 5.162,83        35% 5.162,83        35% -                 0% -                 0%

8. 14.135,10R$          3,45% -                0% -                 0% -                 0% 6.926,20        49% 7.208,90        51% -                 0%

9. 2.804,05R$            0,68% -                0% -                 0% -                 0% -                 0% 1.345,94        48% 1.458,11        52%

10. 33.498,88R$          8,17% 5.024,83       15% -                 0% -                 0% -                 0% 13.399,55      40% 15.074,50      45%

11. 2.259,36R$            0,55% 384,09          17% 384,09           17% 384,09           17% 384,09           17% 384,09           17% 338,90           15%

12. 1.606,50R$            0,39% 160,65          10% 160,65           10% 160,65           10% 160,65           10% 160,65           10% 803,25           50%

410.192,14R$        100,00% 79.238,46     19,32% 69.846,95      17,03% 61.230,10      14,93% 66.775,49      16,28% 80.024,48      19,51% 53.076,65      12,94%

410.192,14R$        79.238,46     19,32% 149.085,42    36,35% 210.315,52    51,27% 277.091,01    67,55% 357.115,49    87,06% 410.192,14    100,00%

MÊS 06

Serviços preliminares

Obra : Reforma do Telhado da EEB Mario Pederneiras 

Local: Estrada Geral Poço Grande, 5435

Bairro: Lagoa - Gaspar - SC
CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR PESO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 05

Calçada 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

Instalação Elétrica 

Demolições e Remoções 
Telhado 
Forro 

Esquadrias 
Readequação e Drenagem 

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução:6 meses. Gaspar, agosto de 2019.

Banheiro
Complementos 

Limpeza final da obra
VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO

Andaime 


