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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.226,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.226,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. DRENAGEM  275.752,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 105.868,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 67.432,27 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. POÇOS DE VISITA, CAIXAS DE LIGAÇÃO E BOCAS DE LOBO 28.532,77 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.4. DRENO SUPERFÍCIAL E DRENO PROFUNDO  28.340,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.5. GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO)  45.578,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  93.207,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA PORCÍNIO LUIZ DA SILVA

 Valor (R$) Parcelas:
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Item Descrição

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  93.207,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. CORTE, ATERRO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO 93.207,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. PAVIMENTAÇÃO  972.528,36 % Período: 0,00% 16,00% 25,00% 25,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

4.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  972.528,36 % Período: 0,00% 16,00% 25,00% 25,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16,00% 25,00% 25,00% 34,00%

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  20.171,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  7.891,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL  12.280,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  95.686,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6.1. MEIO-FIO (GUIA) E REALOCAÇÃO DE POSTES 95.686,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 7,05% 35,91% 16,57% 16,57% 22,53% 1,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 103.434,23 527.043,58 243.132,09 243.132,09 330.659,64 20.171,60 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 103.434,23 527.043,58 243.132,09 243.132,09 330.659,64 20.171,60 - - - - - - 

%: 7,05% 42,96% 59,53% 76,09% 98,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 103.434,23 630.477,81 873.609,90 1.116.741,99 1.447.401,63 1.467.573,23 1.467.573,23 1.467.573,23 1.467.573,23 1.467.573,23 1.467.573,23 1.467.573,23 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 103.434,23 630.477,81 873.609,90 1.116.741,99 1.447.401,63 1.467.573,23 1.467.573,23 1.467.573,23 1.467.573,23 1.467.573,23 1.467.573,23 1.467.573,23 

Local Responsável Técnico
Nome: MARCELO NUNES
CREA/CAU: 160959-9

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 8 de agosto de 2019

GASPAR/SC

Total:    R$ 1.467.573,23
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