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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.419,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.419,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. DRENAGEM  69.247,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 33.135,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 15.696,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. POÇOS DE VISITA, CAIXAS DE LIGAÇÃO E BOCAS DE LOBO 7.794,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.4. GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO)  12.621,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  5.612,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.1. CORTE, ATERRO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO 5.612,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA GOIÁS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARPAVIMENTAÇÃO RUA GOIÁS

3.1. CORTE, ATERRO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO 5.612,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. PAVIMENTAÇÃO  116.197,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  116.197,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  4.835,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16,00% 25,00% 25,00% 34,00%

5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  1.510,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL  3.324,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.  - % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

8.  - % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 4,05% 95,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.031,27 190.279,66 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 8.031,27 190.279,66 - - - - - - - - - - 

%: 4,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 8.031,27 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.031,27 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 198.310,93 

Local Responsável Técnico
Nome: Marcelo Nunes
CREA/CAU: 160959-9

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 198.310,93

quinta-feira, 22 de agosto de 2019

GASPAR/SC
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