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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01

Linha 1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.957,12 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.957,12 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

Linha 2. DRENAGEM  161.899,85 % Período: 53,22% 46,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 2.1. SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 58.094,99 % Período: 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 55,00% 45,00%

0,00% 2.2. SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 84.565,69 % Período: 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 55,00% 45,00%

0,00% 2.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM  19.239,17 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 40,00% 60,00%

Linha 3. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 12.395,58 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 3.1. REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 12.395,58 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 30,00% 70,00%

Linha 4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  2.375,72 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 4.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  2.375,72 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

%: 51,49% 48,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 94.544,14 89.084,13 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 94.544,14 89.084,13 - - - - - - - - - - 

%: 51,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 94.544,14 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 94.544,14 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 183.628,27 

Local Responsável Técnico

Nome: 

CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 183.628,27

Falta distribuir:

Item Descrição

quarta-feira, 2 de outubro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DRENAGEM RUA 21 DE ABRIL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARDRENAGEM RUA 21 DE ABRIL

GASPAR/SC
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