
        Secretaria Municipal de Educação - SEMED

1. 37.736,30        2,38% 21.887,05      58,0% 2.000,02        5,3% 2.000,02        5,3% 2.000,02        5,3% 2.000,02        5,3% 2.000,02          5,3% 2.000,02          5,3% 1.962,29          5,2% 1.886,82          5,0%

ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR PESO
      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBRA: Reforma - E.E.B. Zenaide Schmitt Costa
LOCAL: Rua Jacob Junkes, 186

Bairro: Santa Terezinha - Gaspar - SC

                             CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 08 MÊS 09

Serviços Preliminares

MÊS 07
1. 37.736,30        2,38% 21.887,05      58,0% 2.000,02        5,3% 2.000,02        5,3% 2.000,02        5,3% 2.000,02        5,3% 2.000,02          5,3% 2.000,02          5,3% 1.962,29          5,2% 1.886,82          5,0%

2. 86.930,71        5,48% 2.434,06        2,8% 6.085,15        7,0% 6.867,53        7,9% 3.216,44        3,7% 23.210,50      26,7% 9.562,38          11,0% 35.554,66        40,9% -                  0,0% -                  0,0%

3. 29.498,95        1,86% 2.949,90        10,0% 5.899,79        20,0% 10.324,63      35,0% 10.324,63      35,0% -                 0,0% -                  0,0% -                  0,0% -                  0,0% -                  0,0%

4. 23.198,00        1,46% 2.319,80        10,0% 2.319,80        10,0% 4.639,60        20,0% 6.959,40        30,0% 6.959,40        30,0% -                  0,0% -                  0,0% -                  0,0% -                  0,0%

5. 69.011,24        4,35% 6.901,12        10,0% 6.901,12        10,0% 20.703,37      30,0% 20.703,37      30,0% 13.802,25      20,0% -                  0,0% -                  0,0% -                  0,0% -                  0,0%

6. 176.605,71      11,14% -                 0,0% -                 0,0% 17.660,57      10,0% 35.321,14      20,0% 52.981,71      30,0% 35.321,14        20,0% 17.660,57        10,0% 17.660,57        10,0% -                  0,0%

7. 166.519,43      10,50% 8.325,97        5,0% 8.325,97        5,0% 16.651,94      10,0% 16.651,94      10,0% 33.303,89      20,0% 66.607,77        40,0% 16.651,94        10,0% -                  0,0% -                  0,0%

8. 300.574,01      18,96% -                 0,0% -                 0,0% 60.114,80      20,0% 60.114,80      20,0% 120.229,60    40,0% 60.114,80        20,0% -                  0,0% -                  0,0% -                  0,0%

9. 122.181,88      7,71% -                 0,0% 12.218,19      10,0% 73.920,04      60,5% 24.436,38      20,0% -                 0,0% -                  0,0% -                  0,0% 11.607,28        9,5% -                  0,0%

10. 54.941,14        3,47% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% 35.876,56      65,3% 19.064,58      34,7% -                  0,0% -                  0,0% -                  0,0% -                  0,0%

11. 196.633,21      12,40% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                  0,0% 19.663,32        10,0% 78.653,28        40,0% 98.316,61        50,0%

12. 34.632,86        2,18% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% 10.389,86      30,0% 10.389,86      30,0% 13.853,14        40,0% -                  0,0% -                  0,0% -                  0,0%

13. 266.718,17      16,82% 26.671,82      10,0% 26.671,82      10,0% 26.671,82      10,0% 26.671,82      10,0% 26.671,82      10,0% 26.671,82        10,0% 26.671,82        10,0% 53.343,63        20,0% 26.671,82        10,0%

14. 9.064,87          0,57% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                  0,0% 1.359,73          15,0% 2.266,22          25,0% 5.438,92          60,0%

15. 11.259,14        0,71% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0% -                  0,0% -                  0,0% -                  0,0% 11.259,14        100,0%

1.585.505,62   100,00% 71.489,72      4,51% 70.421,86      4,44% 239.554,32    15,11% 252.666,37    15,94% 308.613,63    19,46% 214.131,08      13,51% 119.562,07      7,54% 165.493,27      10,44% 143.573,30      9,06%

1.585.505,62   71.489,72      4,51% 141.911,59    8,95% 381.465,91    24,06% 634.132,28    40,00% 942.745,90    59,46% 1.156.876,98   72,97% 1.276.439,05   80,51% 1.441.932,32   90,94% 1.585.505,62   100,00%

Pintura

Complementos

Serviços Preliminares

Demolição/Manutenção/Construção

Sanitários

Hidrossanitário - BWC Pátio

Esquadrias

Instalações Elétricas - Reforma Global

Limpeza da Obra

Biblioteca

As built

VALOR PARCIAL
VALOR ACUMULADO

Revestimento Cerâmico

Cobertura total

Forro

Muro

1.585.505,62   71.489,72      4,51% 141.911,59    8,95% 381.465,91    24,06% 634.132,28    40,00% 942.745,90    59,46% 1.156.876,98   72,97% 1.276.439,05   80,51% 1.441.932,32   90,94% 1.585.505,62   100,00%

Gaspar, 19 de agosto de 2019.

EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR
Engenheiro Civil

CREA/SC 053875-8

VALOR ACUMULADO
 Obs: Valores em Reais.

 Prazo de Execução: 270 dias


