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1.1 23.029,66        2,71% 2.878,71        12,50% 2.878,71          12,50% 2.878,71          12,50% 2.878,71          12,50% 2.878,71          12,50% 2.878,71          12,50% 2.878,71          12,50% 2.878,71          12,50%

1.2 34.765,60        4,09% 24.335,92      70% 10.429,68        30% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0%

1.3 76.542,75        9,00% 45.925,65      60% 30.617,10        40% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0%

1.4 35.337,09        4,15% 10.601,13      30% 10.601,13        30% 14.134,84        40% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0%

1.5 79.919,04        9,39% 7.991,90        10% 31.967,62        40% 15.983,81        20% 23.975,71        30% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0%

1.6 10.499,17        1,23% -                 0% -                  0% 5.249,59          50% 5.249,59          50% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0%

1.7 36.176,00        4,25% -                 0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% 36.176,00        100%

1.8 Revestimentos 134.955,80      15,86% -                 0% -                  0% 13.495,58        10% 26.991,16        20% 47.234,53        35% 47.234,53        35% -                  0% -                  0%

1.9 Acabamentos e Aparelhos 66.529,25        7,82% -                 0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% 23.285,24        35% 19.958,78        30% 23.285,24        35%

1.10 Esquadrias 96.710,43        11,37% -                 0% -                  0% 58.026,26        60% 38.684,17        40% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0%

1.11 Pinturas 25.815,02        3,03% -                 0% -                  0% -                  0% -                  0% 5.163,00          20% 20.652,02        80% -                  0% -                  0%

1.12 Equipamentos 51.547,34        6,06% -                 0% -                  0% -                  0% -                  0% 51.547,34        100% -                  0% -                  0% -                  0%

1.3 Serviços Complementares 37.215,86        4,37% 14.886,34      40% 14.886,34        40% -                  0% 7.443,17          20% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0%

2.1 307,26             0,04% -                 0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% 307,26             100% -                  0% -                  0%

2.2 14.574,85        1,71% -                 0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% 14.574,85        100% -                  0% -                  0%

2.3 75.574,89        8,88% -                 0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% 60.459,91        80% 15.114,98        20%

2.4 25.790,25        3,03% -                 0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% 12.895,13        50% 12.895,13        50%

2.5 4.113,90          0,48% -                 0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% 2.468,34          60% 1.645,56          40%

2.6 11.496,95        1,35% -                 0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% 5.748,48          50% 5.748,48          50%

2.7 9.898,49          1,16% -                 0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% -                  0% 9.898,49          100%

850.799,60      100,00% 106.619,65    12,53% 101.380,57      11,92% 109.768,77      12,90% 105.222,51      12,37% 106.823,58      12,56% 108.932,60      12,80% 104.409,33      12,27% 107.642,57      12,65%

850.799,60      106.619,65    12,53% 208.000,23      24,45% 317.769,00      37,35% 422.991,51      49,72% 529.815,09      62,27% 638.747,69      75,08% 743.157,03      87,35% 850.799,60      100,00%VALOR ACUMULADO

Cabeamento Estruturado

Demolições

Fundação

Telha de Fechamento

Calhas e Rufos

Estrutura Metálica (Pintura)

PESO

        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

LOCAL: Rua Antônio Zendron, 275,

Bairro: Margem Esquerda - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO                             CRONOGRAMA FÍSICO  -  FINANCEIRO

OBRA : Reforma e Ampliação - Etapa 02 - CDI Vovó Lica

      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 05
VALOR 

Paredes e Painéis

EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR
Engenheiro Civil

CREA/SC 053875-8

Instalações Hidrossanitárias

Instalações Elétricas

Estrutura Metálica

Gaspar,01 de outubro de 2019.

Preventivo Contra Incêndio

VALOR PARCIAL

Despesas Finais

MÊS 08MÊS 07MÊS 02 MÊS 03

 Prazo de Execução: 240 dias

ITEM

Serviços Preliminares

      CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS 06
DESCRIMINAÇÃO 

MÊS 01 

Impermeabilizações

 Obs: Valores em Reais.

MÊS 04


