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OBRA : Reforma e Ampliag&o - Etapa 02 - CDI Vovo Lica

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

LOCAL: Rua Antdnio Zendron, 275,

Bairro: Margem Esquerda - Gaspar - SC

Secretaria Municipal de Educagdo - SEMED

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIMINACAO VALOR PESO _ ACRONOGRAMA DE EXE(EU(;/:\O _ _ E:RONOGRAMA DE EXECAU(;IT\O _
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
1.1 |servigos Preliminares 23.029,66 | 2,71% 2.878,71 | 12,50% 2.878,71 | 12,50% 2.878,71 | 12,50% 2.878,71 | 12,50% 2.878,71 | 12,50% 2.878,71 | 12,50% 2.878,71 | 12,50% 2.878,71 | 12,50%
1.2 |impermeabilizacdes 34.765,60 | 4,09% 24.335,92 70% 10.429,68 30% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%
1.3 |Paredes e Painéis 76.542,75 | 9,00% 45.925,65 60% 30.617,10 | 40% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%
1.4 |Instalacdes Hidrossanitarias 35.337,09 | 4,15% 10.601,13 30% 10.601,13 30% 14.134,84 40% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%
15 |Instalages Elétricas 79.919,04 [ 9,39% 7.991,90 10% 31.967,62 | 40% 15.983,81 20% 23.975,71 30% - 0% - 0% - 0% - 0%
1.6 |cabeamento Estruturado 10.499,17 | 1,23% - 0% - 0% 5.249,59 50% 5.249,59 50% - 0% - 0% - 0% - 0%
1.7 |Preventivo Contra Incéndio 36.176,00 | 4,25% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 36.176,00 | 100%
1.8 |Revestimentos 134.955,80 | 15,86% - 0% - 0% 13.495,58 10% 26.991,16 20% 47.234,53 35% 47.234,53 35% - 0% - 0%
1.9 | Acabamentos e Aparelhos 66.529,25 | 7,82% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 23.285.24 | 35% 19.958,78 | 30% 23.285.24 | 35%
1.10 |Esquadrias 96.710,43 | 11,37% - 0% - 0% 58.026,26 60% 38.684,17 | 40% - 0% - 0% - 0% - 0%
1.11 [pinturas 25.815,02 | 3,03% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.163,00 [ 20% 20.652,02 80% - 0% - 0%
1.12 |Equipamentos 51.547,34 | 6,06% - 0% - 0% - 0% - 0% 51.547,34 | 100% - 0% - 0% - 0%
1.3 |servicos Complementares 37.215,86 | 4.37% 14.886,34 [ 40% 14.886,34 | 40% - 0% 7.443,17 20% - 0% - 0% - 0% - 0%
2.1 [Demolices 307,26 | 0,04% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 307,26 | 100% - 0% - 0%
2.2 |Fundag&o 1457485 | 1,71% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 14.574,85 [ 100% - 0% - 0%
2.3 |Estrutura Metélica 75.574,89 | 8,88% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 60.459,91 80% 15.114,98 20%
2.4 |Telha de Fechamento 25.790,25 | 3,03% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 12.895,13 | 50% 12.895,13 50%
2.5 |calhas e Rufos 4.113,90 | 0,48% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 2.468,34 60% 1.64556 | 40%
2.6 |Estrutura Metalica (Pintura) 11.496,95 | 1,35% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.748,48 | 50% 5.748,48 50%
2.7 |Despesas Finais 9.898,49 | 1,16% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 9.898,49 [ 100%
VALOR PARCIAL 850.799,60 | 100,00% 106.619,65 [ 12,53% 101.380,57 | 11,92% 109.768,77 [ 12,90% 105.222,51 | 12,37% 106.823,58 [ 12,56% 108.932,60 [ 12,80% 104.409,33 [ 12,27% 107.642,57 | 12,65%
VALOR ACUMULADO 850.799,60 106.619,65 [ 12,53% 208.000,23 | 24,45% 317.769,00 | 37,35% 422.991,51 | 49,72% 529.815,09 | 62,27% 638.747,69 | 75,08% 743.157,03 | 87,35% 850.799,60 | 100,00%

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execuc¢do: 240 dias

EDMUNDO DE JESUS ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA/SC 053875-8

Gaspar,01 de outubro de 2019.




