
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR (R$)/BDI 

INCLUSO 
%

R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES                         2.893,29 5,83%            2.893,29         100,00            100,00                     -                   -             100,00                     -                   -           100,00 

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA                         3.602,34 7,26%            3.602,34         100,00            100,00                     -                   -             100,00                     -                   -           100,00 

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                            325,77 0,66%               162,89           50,00              50,00             130,31           40,00             90,00               32,58           10,00         100,00 

4. ESTRUTURAL                         6.612,48 13,33%            4.959,36           75,00              75,00          1.653,12           25,00           100,00                     -                   -           100,00 

5. HIDROSSANITÁRIO                       25.883,98 52,18%            5.176,80           20,00              20,00        10.353,59           40,00             60,00        10.353,59           40,00         100,00 

6. ELÉTRICA                         2.288,49 4,61%                       -                   -                     -            1.144,24           50,00             50,00          1.144,24           50,00         100,00 

7. COBERTURA                         2.892,99 5,83%                       -                   -                     -                       -                   -                     -            2.892,99         100,00         100,00 

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                         4.085,86 8,24%            1.225,76           30,00              30,00          1.225,76           30,00             60,00          1.634,34           40,00         100,00 

9. LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA                            664,91 1,34%                       -                   -                     -                       -                   -                     -               664,91         100,00         100,00 

10. AS BUILT                            355,62 0,72%                       -                   -                     -                       -                   -                     -               355,62         100,00         100,00 

TOTAL GERAL: 49.605,72                      100,00%

ACUMULADO

Secretaria  Municipal da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

END: Rua Estrada Geral Poço Grande 87 - Lagoa, Gaspar - SC, 89114-442

ALLAN BELLAFRONTE BETONI

Engenheiro Civil

CREA/SC 162.299-8

Bairro : Lagoa, Gaspar - SC

MÊS 01

R$ 18.020,43

R$ 18.020,43

MÊS 03

R$ 17.078,27

R$ 49.605,72

MÊS 02

R$ 14.507,02

R$ 32.527,45


