PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal da Educacgao
k. END: Rua Estrada Geral Pogo Grande 87 - Lagoa, Gaspar - SC, 89114-442

Bairro : Lagoa, Gaspar - SC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VAIL,\?(?L(L'TSSS())’BD' % MES 01 MES 02 MES 03
R$ % % ACUM. R$ % % ACUM. R$ % % ACUM.

1. SERVICOS PRELIMINARES 2.893,29 5,83% 2.893,29 100,00 100,00 - - 100,00 - - 100,00
2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA 3.60234]  7,26% 3.602,34 100,00 100,00 - - 100,00 - - 100,00
3. MOVIMENTAGAO DE TERRA 32577]  0,66% 162,89 50,00 50,00 130,31 40,00 90,00 32,58 10,00 100,00
4. ESTRUTURAL 6.612,48| 13,33% 4.959,36 75,00 75,00 1.653,12 25,00 100,00 - - 100,00
5. HIDROSSANITARIO 25.883,98| 52,18% 5.176,80 20,00 20,00 10.353,59 40,00 60,00 10.353,59 40,00 100,00
6. ELETRICA 228849  4,61% - - - 1.144,24 50,00 50,00 1.144,24 50,00 100,00
7. COBERTURA 2.892,99| 583% - - - - - - 2.892,99 100,00 100,00
8. SERVICOS COMPLEMENTARES 4.08586|  824% 1.225,76 30,00 30,00 1.225,76 30,00 60,00 1.634,34 40,00 100,00
9. LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA 66491]  1,34% - - - - - - 664,91 100,00 100,00
10. ASBUILT 355,62]  0,72% - - - - - - 355,62 100,00 100,00
TOTAL GERAL: 49.605,72 | 100,00%| R$ 18.020,43 R$ 14.507,02 R$ 17.078,27

ACUMULADO | | | R$ 18.020,43 | R$ 32.527,45 | R$ 49.605,72

ALLAN BELLAFRONTE BETONI
Engenheiro Civil
CREA/SC 162.299-8




