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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01

Linha 1. SERVIÇOS PRELIMINARES  14.811,17 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 50,00% 50,00%

0,00% 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  14.811,17 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

Linha 2. DRENAGEM  400.901,20 % Período: 48,89% 51,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 2.1. SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 61.850,01 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 2.2. SERVIÇO DE ASSENTAMENTO  172.915,49 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 2.3. PEÇAS DE DRENAGEM  121.804,61 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 2.4. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM  44.331,09 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 40,00% 60,00%

Linha 3. CORTE E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO 28.021,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 3.1. CORTE E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO 28.021,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

Linha 4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  27.405,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 4.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  27.405,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

%: 49,12% 50,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 231.444,88 239.694,75 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 231.444,88 239.694,75 - - - - - - - - - - 

%: 49,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 231.444,88 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 231.444,88 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 471.139,63 

Local Responsável Técnico

Nome: Claiton Elias

CREA/CAU: 132318-1

Data ART/RRT: -----------

quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

BARÃO DO RIO BRANCO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARDRENAGEM PLUVIAL RUA BARÃO DO RIO BRANCO

GASPAR/SC

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 471.139,63

Falta distribuir:

Item Descrição

MENU 
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