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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01

Linha 1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.506,92 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.506,92 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

Linha 2. ESCAVAÇÃO E REBAIXO DA VIA  12.773,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 2.1. ESCAVAÇÃO E REBAIXO DA VIA  12.773,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

Linha 3. PAVIMENTAÇÃO  57.310,93 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 3.1. PAVIMENTAÇÃO  57.310,93 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 30,00% 70,00%

Linha 4. DRENAGEM  56.091,80 % Período: 93,57% 6,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 4.1. SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 17.031,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 4.2. SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 31.851,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 4.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM  7.208,84 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

Linha 5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  12.510,57 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 5.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  12.510,57 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

%: 59,22% 40,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 84.207,41 57.986,10 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 84.207,41 57.986,10 - - - - - - - - - - 

%: 59,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 84.207,41 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 84.207,41 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 142.193,51 

Local Responsável Técnico

Nome: Claiton Elias

CREA/CAU: 132318-1

Data ART/RRT: -----------

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 142.193,51

Falta distribuir:

Item Descrição

sexta-feira, 1 de novembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ALEIXO CHIMINELLI - TRECHO 1

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARALEIXO CHIMINELLI - TRECHO 1

GASPAR/SC

MENU 
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