
       PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
         Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

VALOR PESO

TOTAL (%)

1. 9.239,11                0,85% 8.315,20        90% -                 0% -                  0,00% -                0% -                 0% -                 0% 923,91             10% -                     0% -                  0% -                     0%
2. 18.135,87              1,66% 18.135,87      100% -                 0% -                  0,00% -                0% -                 0% -                 0% -                  0% -                     0% -                  0% -                     0%
3. 12.509,53              1,15% 6.254,77        50% 6.254,77         50% -                  0,00% -                0% -                 0% -                 0% -                  0% -                     0% -                  0% -                     0%
4. 130.176,61            11,92% 26.035,32      20% 52.070,64       40% 52.070,64        40,00% -                0% -                 0% -                 0% -                  0% -                     0% -                  0% -                     0%
5. 183.488,35            16,80% -                0% 18.348,84       10% 64.220,92        35,00% 64.220,92      35% 36.697,67       20% -                 0% -                  0% -                     0% -                  0% -                     0%
6. 13.385,09              1,23% -                0% 1.338,51         10% 2.677,02          20,00% 1.338,51        10% -                 0% 8.031,05        60% -                  0% -                     0% -                  0% -                     0%
7. 51.611,39              4,72% -                0% -                 0% -                  0,00% 5.161,14        10% 12.902,85       25% 33.547,40      65% -                  0% -                     0% -                  0% -                     0%
8. 56.782,97              5,20% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% 5.678,30         10% 28.391,49      50% 22.713,19        40% -                     0% -                  0% -                     0%
9. 131.481,18            12,04% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% 13.148,12       10% 65.740,59      50% 52.592,47        40% -                     0% -                  0% -                     0%

10. 68.547,23              6,27% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% -                 0% -                 0% 20.564,17        30% 27.418,89          40% 20.564,17        30% -                     0%
11. 58.260,45              5,33% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% -                 0% 5.826,05        10% 29.130,23        50% 11.652,09          20% 11.652,09        20% -                     0%
12. 3.752,68                0,34% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% -                 0% -                 0% -                  0% 1.876,34            50% 1.876,34          50% -                     0%
13. 92.244,28              8,44% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% -                 0% 18.448,86      20% 73.795,42        80% -                     0% -                  0% -                     0%
14. 56.848,52              5,20% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% 11.369,70       20% 34.109,11      60% 11.369,70        20% -                     0% -                  0% -                     0%
15. 134.504,48            12,31% -                0% -                 0% 26.900,90        20,00% 40.351,34      30% 40.351,34       30% 26.900,90      20% -                  0% -                     0% -                  0% -                     0%
16. 18.540,13              1,70% -                0% -                 0% 927,01             5,00% 1.854,01        10% 4.635,03         25% 9.270,07        50% 1.854,01          10% -                     0% -                  0% -                     0%
17. 4.572,24                0,42% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% -                 0% -                 0% 1.371,67            30% 1.828,90          40% 1.371,67            30%
18. 16.355,55              1,50% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% -                 0% 8.177,78        50% 4.906,67          30% 3.271,11            20% -                  0% -                     0%
19. 9.791,71                0,90% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% -                 0% -                 0% 1.958,34          20% 1.958,34            20% 2.937,51          30% 2.937,51            30%
20. 19.465,91              1,78% 0% -                 0% 0,00% 0% 0% 0% 0% -                     0% 9.732,96          50% 9.732,96            50%
20. 779,70                   0,07% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% 389,85            50% -                 0% -                  0% -                     0% -                  0% 389,85               50%
21. 1.973,41                0,18% -                0% -                 0% -                  0,00% -                0% -                 0% -                 0% -                  0% -                     0% -                  0% 1.973,41            100%

1.092.446,39          100% 58.741,16      5,38% 78.012,75       7,14% 146.796,49      13,44% 112.925,93    10,34% 125.172,86     11,46% 238.443,28    21,83% 219.808,11      20,12% 47548,45 4,35% 48591,96 4,45% 16405,40 1,50%

1.092.446,39       58.741,16    5,38% 136.753,91   12,52% 283.550,40    25,96% 396.476,32  36,29% 521.649,18   47,75% 760.092,46  69,58% 979.900,58    89,70% 1.027.449,02   94,05% 1.076.040,99 98,50% 1.092.446,39   100,00%
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Engenheiro Civil/CREA 108.714-9

VALOR PARCIAL

VALOR ACUMULADO

JÉSSICA MACHADO
Engenheira Civil/CREA 158.328-1

 Obs: Valores em Reais.

 Prazo de Execução: 300 dias

RICARDO P. B. DUARTE 

"As Built"

Drenagem Pluvial

Instalações Hidro_Sanitárias

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SETE DE SETEMBRO
LOCAL: RUA ITUPORANGA, 52
BAIRRO : SETE DE SETEMBRO - GASPAR/SC
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