PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
i Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE - SETE DE SETEMBRO
LOCAL: RUA ITUPORANGA, 52
BAIRRO : SETE DE SETEMBRO - GASPAR/SC

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

R VALOR PESO CRONOGRAMA DE EXECUGAO
ITEM |DESCRIMINAGAO - - — = = = = = = =
TOTAL (%) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10
1. | Servigos Peliminares 9.239,11 0,85% 8.315,20 90% - 0% - 0,00% 0% - 0% - 0% 923,91 10%. 0% 0% 0%
2. céo de Canteiro de Obra 18.135,87 1,66% 18.135,87 100% - 0% - 0,00% 0% - 0% - 0% - 0% 0% 0% 0%
3. [Movir 40 de Terra 12.509,53 1,15% 6.254,77 50% 6.254,77 50%. - 0,00% 0% - 0% - 0% 0% 0% 0% 0%
4. |Infra Estrutura 130.176,61 11,92% 26.035,32 20% 52.070,64 40% 52.070,64 40,00% - 0% - 0% - 0% 0% 0% 0% 0%
5. |Supra Estrutura 183.488,35 16,80% - 0% 18.348,84 10% 64.220,92 35,00%|  64.220,92 35% 36.697,67 20% - 0% 0% 0% 0% 0%
6. P ilizagdo 13.385,09 1,23% - 0% 1.338,51 10% 2.677,02 20,00% 1.338,51 10% - 0% 8.031,05 60%. 0% 0% 0% 0%
7. |Parede 51.611,39 4,72% - 0% - 0% - 0,00% 5.161,14 10%. 12.902,85 25% 33.547,40 65% - 0% 0% 0% 0%
8. |Pavir [o] 56.782,97 520% - 0% 0% - 0,00% - 0% 5.678,30 10% 28.391,49 50%. 22.713,19 40% 0% 0% 0%
9. [R i ) 131.481,18 12,04% - 0% 0% - 0,00% 0% 13.148,12 10%. 65.740,59 50% 52.592,47 40% - 0% - 0% 0%
10. | Pintura 68.547,23 6,27% - 0% 0% - 0,00% 0% - 0% - 0% 20.564,17 30%. 27.418,89 40% 20.564,17 30% 0%
11. | Esquadri 58.260,45 5,33% - 0% 0% - 0,00% 0% - 0% 5.826,05 10%. 29.130,23 50% 11.652,09 20% 11.652,09 20% 0%
12. | Vidros 3.752,68 0,34% - 0% 0% - 0,00% 0% - 0% - 0% - 0% 1.876,34 50%. 1.876,34 50% - 0%
13. | Cobertura 92.244,28 8,44% - 0% 0% - 0,00% 0% - 0% 18.448,86 20% 73.795,42 80% - 0% - 0% 0%
14. _|Instalagdes Elétricas 56.848,52 520% - 0% 0% - 0,00% - 0% 11.369,70 20% 34.109,11 60%. 11.369,70 20% 0% 0% 0%
15. | Instalagdes Hidro_Sanitérias 134.504,48 12,31% - 0% 0% 26.900,90 20,00%|  40.351,34 30% 40.351,34 30% 26.900,90 20% - 0% 0% 0% 0%
16. | Climatizagdo_Rede de Légica 18.540,13 1,70% - 0% 0% 927,01 5,00% 1.854,01 10% 4.635,03 25% 9.270,07 50% 1.854,01 10% - 0% - 0% - 0%
17.__ | Preventivo de Incéndio 4.572,24 0,42% - 0% 0% - 0,00% - 0% - 0% - 0% 1.371,67 30% 1.828,90 40% 1.371,67 30%
18. | Drenagem Pluvial 16.355,55 1,50% - 0% 0% - 0,00% 0% - 0% 8.177,78 50% 4.906,67 30%. 3.271,11 20% - 0% - 0%
19. | Servigos Compl 9.791,71 0,90% - 0% - 0% - 0,00% 0% - 0% - 0% 1.958,34 20% 1.958,34 20% 2.937,51 30%. 2.937,51 30%
20. | Urbanizag&o patio 19.465,91 1,78% 0% - 0% 0,00% 0% 0% 0% 0% - 0% 9.732,96 50% 9.732,96 50%.
20. |Limpeza da Obra 779,70 0,07% - 0% - 0% - 0,00% 0% 389,85 50% 0% 0% 0% - 0% 389,85 50%
21. | "As Built" 1.973,41 0,18% - 0% - 0% - 0,00% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1.973.41 100%
VALOR PARCIAL 1.092.446,39 |  100% 58.741,16 5,38% 78.012,75 |  7,14% 146.796,49 1344%| 112.925,93 | 10,34%| 125.172,86 | 11,46%| 238.443,28 | 21,83% 219.808,11 20,12% 47548,4?| 4,35% 48591,96] 4,45% 16405,40( 1,50%
VALOR ACUMULADO 1.092.446,39 58.741,16 |  5,38%| 136.753,91 | 12,52%| 283.550,40 | 2596%| 396.476,32 | 36,29%| 521.649,18 | 47,75%| 760.092,46 | 69,58%| 979.900,58 | 89,70%| 1.027.449,02 | 94,05%)| 1.076.040,99 | 98,50%| 1.092.446,39 | 100,00%
Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execugdo: 300 dias
Gaspar, 13 de agosto 2020
JESSICA MACHADO

Engenheira Civil/CREA 158.328-1

RICARDO P. B. DUARTE
Engenheiro Civil/CREA 108.714-9




